

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2019-03	담당부서 작성자	평가분석본부/ 표준화기획팀 (김주호) / 02-589-2957 /ahwi@kistep.re.kr
정 책 명	범부처 연구과제관리서비스 표준화		
사업개요 및 추진경과	○ 추진배경 : - 세계 수준의 R&D 투자에 비해 질적성과가 미흡하여 국가 R&D 경쟁력 제고를 위한 R&D 시스템 재정비 필요 - 부처간 R&D 칸막이 제거 및 데이터 기반의 과학기술정책 추진, 공급자 위주 관리에서 연구자 중심 서비스 전환, 전문 기관 연구행정 혁신 및 전문성 강화 요구 증대 ※ 추진근거 : 과학기술기본법 제26조, 국정과제35-2, 혁신성장 관계 장관회의('18.8) 등 ○ 추진기간 : 2019.1.1. ~ 2019.12.31. ○ 총사업비 : 951백만 원 ○ 주요내용 - 각 부처 과제관리 및 지원 프로세스를 표준화하여 연구자 중심으로 업무 프로세스 재설계(BPR) - 과제지원시스템 및 연구자정보시스템 통합·구축을 위한 정보화 전략계획 (ISP) 수립 - 범부처 국가R&D 연구관리 규정·지침 표준(안) 마련 ○ 추진경과 - 2018.5~7, 연구지원시스템 통합 추진계획(안) 마련을 위한 공동작업반 운영 - 2018.8, R&D관리 규정·매뉴얼 표준화 TF 구성 - 2018.11, 과제지원시스템 통합 추진단* 출범 * 연구지원시스템 통합 추진단 설치 및 운영에 관한 규정(과기정통부 훈령 제45호) - 2018.12, 연구과제관리시스템 표준화 모델 설계를 위한 각 부처 시스템 현황 분석 수행		

사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 최초 입안자 및 최종 결재자 - 최초 입안자 : 경영기획본부 신문봉 - 최종 결재자 : 원장 ○ 사업 관련자 <table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무 (업무분담 내용)</th></tr><tr><td>단장</td><td>신문봉</td><td>선임연구원</td><td>2019.1.1. ~ 12.31.</td><td>연구책임자</td></tr><tr><td>부서장</td><td>김주호</td><td>연구위원</td><td>2019.1.1. ~ 12.31.</td><td>기획제도 총괄</td></tr><tr><td>담당</td><td>유영상</td><td>연구원</td><td>2019.1.1. ~ 12.31.</td><td>참여연구원</td></tr></table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	단장	신문봉	선임연구원	2019.1.1. ~ 12.31.	연구책임자	부서장	김주호	연구위원	2019.1.1. ~ 12.31.	기획제도 총괄	담당	유영상	연구원	2019.1.1. ~ 12.31.	참여연구원
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																	
단장	신문봉	선임연구원	2019.1.1. ~ 12.31.	연구책임자																	
부서장	김주호	연구위원	2019.1.1. ~ 12.31.	기획제도 총괄																	
담당	유영상	연구원	2019.1.1. ~ 12.31.	참여연구원																	
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 과학기술정보통신부 과학기술정보과 ○ 연구관리 전문기관 ▷ (5개 기관) 한국연구재단, 한국산업기술평가관리원, 국토교통과학기술진흥원, 정보통신기획평가원, 중소기업기술정보진흥원																				
추진실적	○ 2019.1, 제2회 과기관계장관회의 안건 상정 - 연구지원시스템 통합 구축 추진계획(안)																				