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요약문 i

요 약 문

1. 서론

□ 예타 대상선정 목적

○ 예타 대상선정은 예비타당성조사(이하, ‘예타’)를 요구한 신규사업 중 대통령령으로 정하는 모든 

국가연구개발사업에 대해 예타 대상사업으로서의 적합 여부를 결정하기 위해 과학기술정보통신부

(이하, ‘과기정통부’)에서 수행

○ 국가연구개발 투자 포트폴리오 관점에서 해당 기술 분야에서의 연구개발 추진 필요성 및 시급성, 

사업계획의 구체성, 기존 사업과의 유사･중복성과 국고지원의 적합성 등을 검토

□ 예타 대상선정 추진 근거

○ 과학기술기본법 제12조31) 및 동법 시행령 제21조의4에 의거 예타 대상선정을 수행2)

□ 예타 대상선정 추진 경위

○ 국가재정법 제정 및 과학기술기본법 시행령 개정을 통해 대형 국가 국가연구개발사업에 대한 

사전타당성조사 제도를 도입･실시(과학기술혁신본부, ’07.1)

○ 정부 조직개편으로 국가연구개발사업에 대한 사전타당성조사가 기재부 예비타당성조사로 통합

(기재부, ’08.2)

○ 국가과학기술위원회(이하, ‘국과위’) 개편 출범 및 과학기술기본법 개정을 통해 예타 대상사업 선정 

전 각 부처의 예타 요구 국가연구개발사업에 대해 기술성평가를 실시(국과위, ’11.3)

○ 정부 조직개편으로 기술성평가 등 국과위 역할이 미래부로 이관(미래부, ’13.3)

○ 과학기술기본법 시행령(제21조의4) 개정으로 예타를 신청하는 모든 국가연구개발사업을 대상으로 

기술성평가를 수행(미래부, ’15.12)

○ 정부 조직개편을 통해 기술성평가 등 미래부 역할이 과기정통부로 이관(’17.7)되고, 과기정통부로 

예타 조사 위탁과 국가연구개발사업 예타 운용지침 제정에 따라 기술성평가 ‘적합’사업을 대상으로 

예타 실시(’18.4)

1) 법률 제21065호(2025. 10. 1., 타법개정) 기준
2) 「국가재정법」(법률 제21341호, 2026. 2. 10., 일부개정) 및「과학기술기본법」(법률 제21331호, 2026. 2. 10., 일부

개정) 개정(‘26.1)에 따라 국가연구개발사업에 대한 예비타당성조사가 폐지됨
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2. 예타 대상선정 추진계획

□ 예타 대상선정 추진체계

○ 거시적･종합적 검토 및 평가 운영 관련 자문을 위한 국가연구개발사업평가 총괄위원회(이하, 

‘총괄위’)와 개별 사업 검토를 위해 기술 분야별 전문가로 구성된 예타 대상선정 지원단을 

구성･운영

•예타 대상선정 총괄, 예타 대상선정 검토결과(안) 도출 및 국가연구개발사업

평가 총괄위원회의 의견을 토대로 사업별 예타 대상으로서의 통보
과학기술정보통신부

•검토 대상사업에 대해 거시적 관점에서 검토방향 제시 및 검토결과(안) 검토, 

예타 대상 심의〮의결

국가연구개발사업평가

총괄위원회

•KISTEP은 예타 대상선정 지원단을 구성하고 사업별 PM을 배정, 사업유형

및 사업기획완성도 검토항목에 대한 의견 제시
예타 대상선정 지원단

< 예타 대상선정 추진체계 >

○ (과기정통부) 국가연구개발사업 예타 대상선정 총괄

- 예타 대상선정 계획 수립 및 총괄 운영

- 예타 대상선정 검토결과(안) 도출 및 국가연구개발사업평가 총괄위원회의 심의･의결을 거쳐 

사업별 예타 대상으로서의 적합(선정) 여부 확정 

○ (국가연구개발사업평가 총괄위원회) 대상사업에 대해 거시적 관점의 의견 제시 및 검토결과(안) 

검토, 예타 대상 적합 여부 등 심의･의결

- 분야별 민간위원 15명으로 구성하여 예타 대상선정 대상사업에 대해 검토항목을 중심으로 

거시적 검토방향 제시

- 검토결과(안)*에 대한 의견제시 및 검토결과 심의･의결

* 적합(선정), 부적합(미선정)으로 분류

○ (예타 대상선정 지원단) 예타 대상선정 대상사업 검토 지원

- 한국과학기술기획평가원(KISTEP)은 동 연구과제를 통해 예타 대상선정 지원단을 구성하고 

사업별 PM을 배정하며, 필요시 전문가 자문 활용

- 사업유형 및 사업기획완성도 검토항목 등에 대한 의견을 도출하여 과기정통부에 제시함으로써 

대상사업 검토결과(안) 도출을 지원 
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3. 예타 대상선정 평가절차

□ 예타 대상선정 추진 절차

< 예타 대상선정 추진 절차 >

󰊱 추진계획 수립 및 사업 접수

○ (과기정통부) 평가 추진체계, 평가방법, 일정 등을 포함한 예타 대상선정 추진계획 수립 

○ (사업 기획부처) 예타 요구서 및 기획보고서 등의 자료와 함께 예타 대상선정 제출자료 양식을 

작성하여 과기정통부에 제출

- 부처는 예타 대상*에 해당하는 신규 국가연구개발사업**을 추진하고자 하는 경우 사업 접수 시 예타 

요구서를 제출

* 총 사업비 500억 원 이상, 국가의 재정지원 규모가 300억 원 이상인 신규 사업

** ｢과학기술기본법｣ 제11조에 따른 국가연구개발사업
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- 부처는 사업 접수 전,「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」을 통하여 예타요구조건을 확인 

- 부처의 예산(또는 R&D)총괄은 부처 신규 R&D 투자 현황, 중기재정소요 계획과 함께 해당 기간 

중 예타 R&D 사업규모 및 비중을 함께 제시하며, 이를 토대로 신규재원조달가능성을 반영한 

예타 신청 R&D사업의 우선순위 설정*

* 부처는 우선순위 선정 시 전문가 검토, 부처 내 검토 등 체계적인 절차 마련 필요

- 부처는 기획보고서를 기반으로 사업유형(도전･혁신형, 성장형, 기반조성형 중 택 1)을 검토하여 

제출하고, 사업기획완성도 체크리스트를 중심으로 해당 내용을 충실히 제시하고 있는지 점검한 

후 기획보고서 제출

○ (과기정통부) 요건을 갖춘 사업별로 예타 요구서, 기획보고서 및 예타 대상선정 제출자료 양식 

등 관련 자료를 접수

󰊲 예타 대상선정 착수

○ (과기정통부/예타 대상선정 지원단) 예타 요구서, 기획보고서, 예타 대상선정 양식 등의 부처 제출

자료를 통해 예타요구조건 충족 여부와 사업별 전반적인 내용 및 특이사항에 대한 확인 후 검토 착수

- 과기정통부는 예타 대상선정 제출 자료 중「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」제22조 

관련 내용*을 확인하여 미흡 시 반려

* 「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」제22조 內 확인사항 

  ① 사업규모가 1조 원 이상이면서 사업기간 6년 이상인 사업의 국가연구개발사업평가 총괄

위원회 검토 여부

  ② 사업기획이 완료되지 않은 사업

  ③ 부처간, 지역간 협의 등 사업추진을 위해 필요한 사전 행정절차가 완료되지 않은 사업 

  ④ 사업의 입지 선정이 확정되지 않은 사업

  ⑤ 연관성 없는 다수의 사업을 하나의 사업으로 묶어서 기획하여 조사 수행이 어려운 사업 

  ⑥ 여러 부처가 국가연구개발사업에 연관되나, 부처간 협의가 미흡한 사업 

○ 예타결과 ‘미시행’ 사업이 재신청한 경우, 신규여부를 판단하여 신규로 분류*되지 않을 경우에는 예타 

미시행 사유에 대한 보완여부를 중심으로 검토 

* 문제 이슈 또는 사업목표의 상당한 변경, 신규 내역사업 추가, 사업기간 확대나 총사업비의 증가를 동반하는 

사업내용 수정 등 선행 예타 미시행 사유에 대한 보완이더라도 선행 대상선정 평가를 거치지 않은 새로운 내용이 

다수 추가된 경우

※ 이전사업 조사를 수행한 PM 또는 센터장을 중심으로 신규여부 판단
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󰊳 사업 검토

○ (과기정통부) 연구개발타당성심사팀에서는 각 사업별 담당자를 배정하고 기획보고서를 중심으로 

사업 검토 및 다양한 의견 수렴

- (국가연구개발사업평가 총괄위원회) 4개 평가항목(필요성․시급성, 사업계획 구체성, 국고지원 

적합성, 차별성․연계방안)을 기반으로 종합적 의견 제시

- (과학기술혁신본부) 사업별 정책적 추진 타당성(과학기술정책국) 및 R&D 투자방향 부합성(연구

개발투자심의국)을 검토하여 의견 제시

- (예타 대상선정 지원단) 평가기준에 따라 사업기획완성도 평가항목에 대한 검토의견 제시

※ 단일 항목에서 검토내용이 복수인 경우 모든 검토내용을 만족시킬 경우에만 “제시”로 판단하며, 사업과 관계

없는 내용을 제시한 경우는 “미제시”로 판단

󰊴 사업별 부처 대면회의 

○ 부처 담당자는 제출한 예타요구서, 기획보고서를 중심으로 사업 설명

○ 과학기술혁신본부 해당 사업 검토자, KISTEP 등이 배석하여 사업에 대한 질의

󰊵 검토 결과(안) 도출

○ (과기정통부) 평가지원단의 사업기획완성도에 대한 검토의견, 부처우선순위, 사업별 정책적 추진 타당성 

및 R&D 투자방향 부합성, 부처 신규 R&D 가용예산 등을 종합 판단하여 검토결과(안) 도출

󰊶 국가연구개발사업평가 총괄위원회 심의

○ 국가연구개발사업평가 총괄위원회는 사업별 검토결과(안), 부처 우선순위* 등을 종합적으로 검토

하고, 거시적 관점에서 예타 대상으로서의 ‘적합’ 여부에 대해 심의･의결

* 다부처 사업의 경우, 총괄부처가 있는 경우 해당 부처의 우선순위를 우선 반영하며, 총괄부처가 없을 경우는 예산 

분담이 많은 부처 우선순위를 우선 반영

○ 예타 재요구 사업에 대한 예타 대상선정 ‘적합(선정)’ 여부 검토

○ ‘적합(선정)’ 사업의 분과 배정 및 사업유형에 대한 심의･의결
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󰊷 예타 대상 확정 및 통보

○ (과기정통부) 국가연구개발사업평가 총괄위원회 심의･의결 결과에 따라 예타 대상사업을 확정하여 

해당 부처에 통보

- 국가연구개발사업평가 총괄위원회 심의･의결 결과(선정/미선정)를 통보

- 국가연구개발사업평가 총괄위원회 종료 후 후속 부처 대면회의(주관부처, 과학기술혁신본부, 

KISTEP 등)를 개최하여 세부검토 내용도 전달 

4. 예타 대상선정 접수사업 현황

□ 2025년도 예타 대상선정 접수사업 현황

○ (2025년 제1차) 산업부 등 7개 부처에서 7개 사업이 접수됨

부처
예타요구 사업

총사업비(억 원) 사업수 신속조사

국토부 2,083.0 1 -

복지부 4,524.1 1 -

산업부 2,901.0 1 -

중기부 4,168.0 1 -

환경부 5,649.5 1 -

다부처 12,124.5 2 -

총합계 31,450.6 7

- 국토부 ‘스마트 건축혁신 기술개발’ 등 7개 사업이 접수됨

부처 사업명
총사업비
(억 원)

국토부 스마트 건축혁신 기술개발* 2,083.0

복지부 커넥티드헬스 기반 구축 사업 4,524.1

산업부 차세대핵연료 기술개발 사업 2,901.0

중기부 중소기업 수출 핵심품목 탄소감축 기술개발(R&D) 4,168.0

환경부 K-순환경제 리본(Reborn) 프로젝트 5,649.5

다부처
(산업부,과기정통부)

고준위 방사성폐기물 관리기술 개발을 위한 연구용 
지하연구시설 구축사업

6,475.0

다부처
(산업부,해수부)

완전자율운항선박 기술개발 사업 5,649.5

* 부처고유임무형 계속사업3)
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○ (2025년 제2차) 산업부 등 6개 부처에서 9개 사업이 접수됨

부처
예타요구 사업

총사업비(억 원) 사업수 신속조사

산업부 32,345.4 4 -

해수부 1,919.8 1 -

환경부 2,500.0 1 -

다부처 18,968.0 3 -

총합계 45,760.4 9 -

- 산업부 ‘국가첨단전략산업특화단지 선도기술 고도화’ 등 9개 사업이 접수됨

부처 사업명
총사업비
(억 원)

산업부 국가첨단전략산업특화단지 선도기술 고도화 9,455.0 

산업부 스마트특성화기반구축 밸류업 8,751.0 

산업부 AI자율제조기술개발 4,166.4

산업부 K-온디바이스 AI반도체 기술개발 사업* 9,973.0 

해수부 온누리호 대체 건조사업* 1,920.0

환경부
비동물시험 기반 규제대응 화학물질 안전망 구축

(Zero Tox) 기술개발 사업
2,500.0

다부처
(과기정통부, 산업부, 복지부, 

질병청)
범부처 협업 기반 마이크로바이옴 치료기술개발 3,966.0

다부처
(과기정통부, 해수부)

탄소중립 선도 해양용 용융염원자로 기술개발사업 8,959.0

다부처
(산업부, 과기정통부)

바이오제조 이니셔티브 1.0 6,043.0

* 예타요구 이후 철회

○ (2025년 제3차) 산업부 등 9개 부처에서 11개 사업이 접수됨

부처
예타요구 사업

총사업비(억 원) 사업수 신속조사

국토부 2,235.0 1 -

농식품부 1,636.0 1 -

산업부 18,977.7 4 -

우주청 9,200.0 1 -

중기부 6,040.0 1 -

다부처 19,283.5 3 -

총합계 57,372.2 11 -

3) ‘국가연구개발사업 예비타당성조사 제도 개편방안(‘24.1.)’에 따라 기존 예타 규모 미만으로 추진하던 부처 고유 임무에 
해당하는 R&D 사업을 통합･재기획한 계속사업으로 재정집행, 사업관리, 성과창출 등의 비효율성 해소 관점에서 예타 
조사 실시
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- 국토부 ‘항공안전혁신기술개발사업’ 등 총 11개 사업이 접수됨

부처 사업명
총사업비
(억 원)

국토부 항공안전혁신기술개발사업* 2,235.0 

농식품 농생명 그린바이오 소재･부품 산업화 기술개발* 1,636.0

산업부 공급망 산업원천소재 기술개발(3R) 10,810.0 

산업부 디스플레이 첨단산업기술개발* 3,921.0 

산업부 배터리 첨단산업 기술개발* 3,325.6

산업부 첨단나노 산업기술개발사업* 921.1 

우주청 한국 주도 L4 태양권 관측탐사선 국제공동 구축 사업 9,200.0 

중기부 중소제조 특화 AI 자율제조 기술개발 6,040.0 

다부처
(국토부, 기상청)

한국형 도심항공교통 (K-UAM) 
안전운용체계 실증(RISE)기술개발

4,288.0 

다부처
(우주청, 해수부, 경찰청)

하이브리드 추진 AAV 핵심기술 개발 및 실증 7,465.0 

다부처
(우주청, 환경부, 해수부)

정지궤도 환경･해양위성 (천리안위성 6호) 개발 7,530.5 

* 부처 고유임무형 계속사업

○ (2025년 제4차) 과기정통부 등 6개 부처에서 13개 사업이 접수됨

부처
예타요구 사업

총사업비(억 원) 사업수 신속조사

과기정통부 61,834.0 6 -

국토부 3,369.3 2 -

산업부 18,333.0 2 -

우주청 3,121.8 1 -

중기부 9,722.0 1 -

다부처 3,746.3 1 -

총합계 100,126.5 13
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- 과기정통부 ‘범용인공지능(AGI) 핵심원천기술개발사업’ 등 13개 사업이 접수됨

부처 사업명
총사업비
(억 원)

과기정통부 범용인공지능(AGI) 핵심원천기술개발사업 9,750.0 

과기정통부 양자-AI 융합 선도사업 14,614.0 

과기정통부
탄소중립 선도 다목적형 고온가스로 (HTGR) 

기술개발사업
6,440.6 

과기정통부 피지컬 AI 핵심기술개발 6,800.0 

과기정통부
핵융합에너지 가속화 실현을 위한 핵심기술 개발 및 

실증 기반 구축 사업
15,484.0

과기정통부 AI 사이버 쉴드 돔 기술개발 사업 8,745.4 

국토부 AI 에이전트 기반 AI시티 구축운영 기술 개발 1,800.0 

국토부 TBM 핵심모듈 및 제작 기술개발사업 1,569.3

산업부 첨단산업 알파프로젝트 9,455.0 

산업부 첨단항공엔진 핵심 소재･부품기술개발사업 8,878.0 

우주청 하이브리드 추진 나로우주센터 고도화(3단계) 사업 3,121.8

중기부 산학연협동 프로그램(K-ILP) 9,722.0

다부처(국토부, 기상청)
한국형 도심항공교통 (K-UAM) 안전운용체계 실증 

기술개발
3,746.3 
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5. 2025년도 예타 대상선정 결과4) 분석

 

□ 2025년도 예타 대상선정 결과

○ (2025년 제1차) 총 7개 부처 7개 사업 중 다음의 2개 사업이 예비타당성조사 대상사업으로 ʻ선정ʼ
부처 사업명 소관분과 참여분과

산업부 K-순환경제 리본(Reborn) 프로젝트
과학기술1분과

(환경)

공공, 기계, 
소재, 정책, 

기술경영, 재정

중기부
중소기업 수출 핵심품목 탄소감축 

기술개발(R&D)

정책･경제분과

(정책)

환경, 기계,
정보통신,

기술경영, 재정

○ (2025년 제2차) 총 6개 부처 7개 사업 모두 ‘미선정’, 2개 사업 철회

○ (2025년 제3차) 총 9개 부처 11개 사업 중 1개 사업이 예비타당성조사 대상사업으로 ʻ선정ʼ
부처 사업명 소관분과 참여분과

다부처 정지궤도 환경･해양위성 (천리안위성 6호) 개발
과학기술1분과

(우주항공)

공공, 환경, 
정보통신, 
정책, 재정

○ (2025년 제4차) 총 6개 부처 13개 사업 중 2개 사업이 예비타당성조사 대상사업으로 ʻ선정ʼ
부처 사업명 소관분과 참여분과

과기정통부
핵융합에너지 가속화 실현을 위한 핵심기술 

개발 및 실증 기반 구축 사업
과학기술1분과

(에너지)

기계, 환경, 
기초기반, 
정책, 재정

다부처
한국형 도심항공교통(K-UAM) 
안전운용체계 실증 기술개발

정책･경제분과
(정책)

우주항공,
기계, 공공,
정보통신,
전자, 재정

4) 차수별 예타 대상선정 결과는 국가연구개발사업평가 총괄위원회를 통해 최종 확정된 결과를 기준으로 집계함
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□ 2025년도 예타 대상선정 결과 분석

○ 예타 대상선정 결과 38개 사업 중 5개 사업이 예타조사 대상 사업으로 선정

- 2025년도 예타 대상선정 검토 결과 ‘선정’ 사업 도출 비율은 13.16%

- 선정된 5개 사업의 총사업비는 3조 6,578.8억 원이고, 사업별 평균 총사업비는 7,315.8억 원

- 2025년 예타 대상선정 결과 부처별 ‘선정’ 사업 수는 다부처(2개), 과기정통부, 환경부, 중기부

(각 1개)로 나타남

○ 2025년도 예타 신청사업 총사업비와 사업 수는 전년 대비 증가하였으나, 선정 사업 비율은 감소 

- 신청 사업 수가 증가하고 재신청 사업도 크게 증가하였으나 ’24년 선정 비율(34.4%) 대비 

13.2%에 그침

- ’23년과 ’24년에는 각각 33.3%와 34.4%만이 총사업비가 5,000억 원 이상이었던 반면 ’25년에는 

38개 중 21개(55.3%)로 사업 당 총사업비가 증가하는 것으로 나타남
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서 론제제제제제제제제제제제제제제제제제제제1111111111111111111장장장장장장장장장장장장장장장장장장장제1장

제 1 절  예타 대상선정의 목적

□ 예타 대상선정은 예비타당성조사(이하, ‘예타’)를 요구한 신규사업 중 대통령령으로 정하는 모든 

국가연구개발사업에 대해 예타 대상사업으로서의 적합 여부를 결정하기 위해 과학기술정보

통신부(이하, ‘과기정통부’)에서 수행

○ 과기정통부는 예타 요구 국가연구개발사업을 검토하여 예타 대상사업으로서의 적합 여부에 관한 

의견을 도출

- 기술 개발의 필요성 및 시급성, 사업계획의 구체성, 기존 사업과의 유사･중복성과 국고지원의 

적합성 등을 검토

○ 신규 R&D사업에 대한 예타권한이 기획재정부5)에서 과기정통부로 위탁되었으며, 국가연구개발

사업 예비타당성조사 운용지침 제정에 따라 예타 대상선정 ‘적합’ 사업을 예타 대상으로 선정

(’18.4)

5) 보고서 작성 시점에서 기획재정부가 재정경제부와 기획예산처로 분리되었으며, 예타는 기획예산처 소관으로 
직제 조정됨(「기획예산처와 그 소속기관 직제」, 대통령령 제35948호, 2025. 12. 30., 제정)
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제 2 절  예타 대상선정 추진 근거

□ 과기정통부는 예타 요구 국가연구개발사업에 대해 관련법*에 의거 예타 대상선정을 실시

* 과학기술기본법 제12조의36) 및 동법 시행령 제21조의47)

○ 예타 대상선정은 과학기술기본법 시행령 제21조의4에 의거하여 다음의 4개 항목을 중심으로 수행

- 기술개발의 필요성 및 시급성

- 사업계획의 구체성

- 기존 사업과의 유사･중복성

- 국고 지원의 적합성

○ 4개 예타 대상선정 확인항목 및 검토내용은 아래와 같이 구성

6) 법률 제21065호(2025. 10. 1., 타법개정) 기준
7) 「국가재정법」(법률 제21341호, 2026. 2. 10., 일부개정) 및「과학기술기본법」(법률 제21331호, 2026. 2. 

10., 일부개정) 개정(‘26.1)에 따라 국가연구개발사업에 대한 예비타당성조사가 폐지됨

사업기획완성도 확인항목 및 검토내용

확인항목 검토내용

1조 이상, 6년 이상 
대형사업 사전검토 여부

 - 사업규모가 1조원 이상이면서 사업기간이 6년 이상인 사업에 대해서는 예타 요구 전에 국가연구개발사업
평가 총괄위원회의 검토를 거쳐야 하나, 미시행시 예타 요구 불가 사업으로 판단

사업 기획 완료 여부
 - 기획을 위한 사전 용역이 완료되지 않았거나, 관련 주요일정이 제출일자 이전에 종료되지 않은 경우, 

기획이 완료되지 않은 사업으로 판단하여 예타 요구 불가 사업으로 판단

부처간, 지역간 협의 등 
사전 행정절차 완료여부

 - 부처임무, 제도상 협조사항, 지역간 협조사항 등 사전 행정절차가 필요하나 제출일자 기준으로 행정절차 
완료자료를 제출하지 않은 경우 예타 요구 불가 사업으로 판단

입지 적정성 검토 자료
 - (기반구축형(연구시설･장비)사업) 국비/지방비 분담 기준을 준수하고 타 입지 대비하여 해당 입지가 적정한

결과를 포함한 입지적정성 검토자료(주무부처 자체적으로 실시한 전문기관 용역 결과, 지역발전위원회 협
의결과 등) 제출하지 않은 경우 예타 요구 불가 사업으로 판단

부처간 협의 완료 여부
 - 부처의 임무나 연구개발 주제가 여러부처와 연관되어 부처의 협의가 필요함에도 관련부처와의 협의 없이 

제출된 경우 예타 요구 불가 사업으로 판단

연관성 없는 다수의 사업을 
하나의 사업 으로 기획한 
사업

 - 연관성이 낮은 내용의 다수의 사업을 하나의 사업으로 묶어서 기획하여 조사를 수행하기 어려운 사업으로
판단된 경우 예타 요구 불가 사업으로 판단

문제/이슈 도출을 위한 
조사활동 및 분석

 - 문제/이슈 도출을 위하여 조사활동 및 분석을 사업과 직접적으로 연관된 분야에서 수행하였는가? 
  ※ 기술 분야가 특정되지 않거나 광범위하여 기술동향 분석이 어려운 경우에는 정책 동향분석, 투자 동향 

등으로 대체 가능

예타 규모의 R&D 
추진필요성

 - 문제/이슈를 해결하기 위하여 예타 규모 이상의 (중장기) 대형 연구개발사업 추진 필요성을 제시하였는가?
 - 사업의 기술분야 또는 기술비지정 목적 및 문제해결방법에 대한 예타 추진 필요성을 설명하였는가?

도출된 문제/이슈 해결과
사업목표와의 연관성 설명

 - 도출된 문제/이슈와 사업목표 달성과의 연관성이 논리적으로 설명되었는가? 

성과지표 설정(구성 및 
산정식)에 대한 근거

 - 사업내용 및 활동에 대한 효과성을 측정하기 위한 성과지표의 구성에 대한 설명이 제시되었는가?
 - 성과지표가 사업의 효과를 객관화하여 계량화할 수 있도록 성과지표 산정식 제시와 더불어 성과지표 산

정식 설정근거를 제시하였는가?  
 - 국내･외 관련 사례 및 통계, 사업목표, 사업 내 세부활동 등을 고려하여 성과지표 목표치 설정에 대한 

근거를 제시하였는가? 
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확인항목 검토내용

사업성과 수혜주체
(기대효과)

 - 사업성과의 활용과 확산을 통하여 직접적인 영향 또는 혜택을 받을 것으로 예상되는 주체를 제시하였는가?

수요조사 수행  - 사업목표 달성을 위한 세부활동 도출을 위하여 수요조사를 수행하였는가? (절차, 방법, 대상 및 결과분석 관점)

사업구성 우선순위 도출 
과정

 - 최종적으로 사업 내 세부활동을 결정하기 위한 우선순위 도출과정 및 의견수렴과정이 제시되었는가?  

사업목표-내역사업간
연계성 설명

 - 세부활동 구성이 내역사업을 거쳐 사업목표와의 논리적 연계성을 어떻게 갖는지에 대한 설명을 제시하였는가?
 - (시설･장비구축사업) 시설･장비구축이 연구개발활동과 어떻게 연계하여 구축되는지에 대한 설명을 제시

하였는가?  

(해당사업)연구개발 
로드맵 및 일정계획

 - 사업 내 세부활동의 기간 추정과 시간적 선후관계의 합리성을 증명하기 위한 연구개발 로드맵 및 일정
계획이 제시되었는가?

 - (시설･장비구축사업) 시설･장비구축(1억원 이상)과 R&D활동 간의 연계성, 시설구축과 장비도입･구축 간의
시간적 선후관계를 고려하여 일정계획이 수립되었는가? 

과제선정기준 및 절차, 
성과관리 방안

 - 과제선정 기준 및 절차, 성과관리 방안 등을 포함한 연구개발 추진방안은 부처 사업관리규정에 근거하여 
제시하였는가?

사업 추진체계 및 역할  - 사업목표 달성의 관점에서 주요 의사결정 체계 및 추진 주체 간 역할분담 등의 추진체계를 제시하고, 
사업의 연구개발 내용적 특성 반영에 대한 설명이 제시되었는가?

상위계획과의 부합성  - 과학기술기본계획, 과학기술분야 중장기 계획, 법정계획 및 그 외 중장기 계획과의 부합성에 대한 근거를 
제시하였는가?

국내외 법･제도･규정 분석 
및 관련 위험요인 대응방안

 - 사업추진 상 국내 연구개발사업과 관련된 법･제도･규정에 따른 위험요인 대응방안을 제시하였는가?
 - 사업내용과 관련된 조약 또는 국제협약(예: WTO 금지보조금 등)에 대하여 원활한 사업추진을 위한 위험요인 대

응방안이 수립되었는가?

국고지원을 통한 R&D 
추진의 타당성

 - 사업내용의 분야/목적/문제해결방법에 대하여 정부지원으로 국가적 차원의 R&D사업 추진 타당성을 제시
하였는가?

예산 또는 기간의 
산정근거 

 - 전체 사업, 세부사업별, 단계별, 연차별 예산계획 및 연구인력 운용계획을 제시하였으며, 예산과 사업
기간의 관점에서 산정근거가 설명되었는가?

(해당사업)지방비 조달 
계획 및 근거자료

 - (지방비 재원조달사업) 지자체 참여내용, 지자체의 재정여건을 고려한 지방비 조달 계획 및 근거자료
(지방비 확약서 등의 참여 지자체와의 공식 협의내용)를 제시하였는가?

 - (국고지원100% 사업) 지방비 재원분담의 필요성 여부에 대한 검토자료가 제시되었는가?

(해당사업)민간재원조달 
계획 및 근거자료

 - (민자 재원조달사업) 기업체(중소기업, 중견기업, 대기업)의 참여내용, 참여주체별 유형에 따른 민간 재원
분담 여부와 방식을 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 또는 부처규정에 근거하여 제시 및 준수
하였는가? 또한 민자 조달 가능 근거(참여의향서 등)을 제시하였는가?

 - (국고지원100% 사업) 민자 재원분담의 필요성 여부에 대한 검토자료가 제시되었는가?

중앙행정기관의 연구개발비 출연･부담 기준

□ [국가연구개발혁신법 시행령]  

□ 제19조(연구개발비의 지원과 부담) 

□ ③ 법 제13조제1항에 따른 정부가 지원하는 연구개발비(이하 “정부지원연구개발비”라 한다)의
지원기준과 기관부담연구개발비의 부담기준은 별표 1과 같다.

□ <정부지원연구개발비의 지원기준 및 기관부담연구개발비의 현금부담기준>

구분 지원 비율

가. 제19조제1항제1호8)에 해당하는 
연구개발기관

국제공동연구개발비를 제외한 
연구개발비의 100분의 75 이하

나. 제19조제1항제2호9)에 해당하는 
연구개발기관

국제공동연구개발비를 제외한 
연구개발비의 100분의 70 이하

다. 제19조제1항제3호10) 또는 제4호11)에 
해당하는 연구개발기관

국제공동연구개발비를 제외한 
연구개발비의 100분의 50 이하

유사사업 중복성 분석 및 
(필요시)성과 활용･연계방안

 - 관련 사업(선행, 유관사업 등)과의 중복성 검토 결과와 차별성 분석을 수행하였는가?
 - 관련 정책목표 달성을 위하여 유사사업의 성과물 분석을 수행하고 연계･활용 방안을 충분히 제시하였는가?
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8) 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업
9) 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 중견기업
10) 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조제4항제1호에 따른 공기업 및 「지방공기업법」에 따른 지방직영기업ㆍ지방공사ㆍ

지방공단
11) 제1호부터 제3호까지의 기업에 해당하지 않는 기업

확인항목 검토내용

(해당사업)NTIS 과제 
중복성 검토자료  - 개별 세부활동에 대한 과제수준의 유사･중복성 검토 결과가 제시되었는가?

(해당사업)연구시설･ 
장비중복성검토자료

 - 기 구축되었거나 구축예정인 연구시설･장비(구축비용 1억원 이상)와의 중복성 검토 결과를 「국가연구개발
시설･장비의 관리 등에 관한 표준지침」을 준용하여 제시하였는가?

연구시설･장비 중복성 검토

□ [국가연구개발 시설･장비의 관리 등에 관한 표준지침]

제8조(중복성 검토) ① 연구기관의 장은 시설장비의 구축계획을 수립할 때는 ZEUS를 통해 중복
구축여부를 사전에 검토하여야 하며, 중복성 검토 시 다음 각 호의 기준을 고려하여야 한다. 다만,
다음 각 호의 중복 판단기준 이외의 특수(독립)환경의 조성, 활용성 확보 등을 종합적으로 고려
할 수 있다.
1. 사업 내 동일･유사 시설장비를 보유한 경우
2. 기관 내 동일･유사 시설장비를 보유한 경우
3. 동일･유사 시설장비가 동일지역에 이미 구축된 경우
② 연구기관의 장은 제1항의 동일･유사 시설장비 여부를 판단할 때 다음 각 호의 요소를 고려
하여야 한다.
1. 시설장비명(국문, 영문), 제작사, 모델명
2. 시설장비 사양(구성, 성능)
3. 시설장비 용도
4. 시설장비 활용분야

(해당사업)연계･협력 
방안(선행사업, 일몰 사업, 
다부처사업, 부처간협력 
사업 등)

 - (선행사업(일몰, 종료, 또는 시범사업)이 있는 사업) 사업추진전략에 반영하기 위하여 선행사업에 대한 성과
분석과 활용･연계방안을 제시하였는가?

 - (다부처 공동추진 사업) 관련 정책목표를 달성하기 위한 부처 간 역할분담 방안을 제시하였는가?
   ※ 부처 간 협의 확인을 위한 근거자료(예. 회의일정) 제시 필요
 - (부처 연계형 사업) 관련 정책목표를 달성하기 위한 부처간 연계･협력방안을 제시하였는가?
   ※ 부처 간 협의 확인을 위한 근거자료(예. 회의일정) 제시 필요

연구결과 활용방안 - 사업(연구개발) 종료 후 연구결과 활용방안을 제시하였는가?
  ※ 예) 실증, 인증, 사업화, 비R&D(시제품 양산, 마케팅 지원 등)로의 연계방안 등
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제 3 절  예타 대상선정 추진 경위

□ 대형 국가연구개발사업에 대한 사전타당성조사 시행

○ 국가재정법 제정(’06.10), 과학기술기본법 시행령 개정*(’06.12)을 통해 사전타당성조사 제도를 

도입하여 ’07년부터 본격적으로 실시

- 대형 국가연구개발사업의 투자적절성을 조사하여 중기사업계획 심의, 예산조정배분 등에 활용하기 

위해 국가과학기술위원회(이하, ‘국가위’)가 주관하여 예산편성 이전에 사업의 타당성, 사업계획의 

충실성 등을 점검하는 사전평가제도로서 ‘사전타당성조사 제도’를 도입

* 과학기술기본법시행령 제21조의4(국가연구개발사업에 대한 사전타당성조사 실시)을 신설하여 대상사업선정, 

조사방법 등에 대한 법적근거 확보(’07.1.1 시행)

○ 국가연구개발사업에 대한 사전타당성조사 수행

- 500억 원 이상의 사업비가 투자되는 대형 국가연구개발사업에 대해 사업의 타당성을 기술성, 

정책성, 경제성 및 파급효과 등 다양한 관점에서 조사･분석하고, 종합적인 관점에서 최종 결론 

도출

- 조사결과는 국과위에 보고하며, 국가 R&D 예산 배분 및 조정 과정에 반영

□ 국가연구개발사업의 사전타당성조사가 기재부 예타로 통합(기재부/’08.2)

○ 2008년 국가재정법이 제정되면서, 예타 법적 근거 마련

○ 정부조직개편으로 R&D사업 사전타당성조사제도는 기재부 예타로 통합

○ 이에 기재부는 국과위에 예타 요구 R&D사업에 대한 사전검토 및 의견 제출 요청

  

□ 국과위 개편 출범 및 과학기술기본법 개정을 통해 각 부처의 예타 요구 R&D사업에 대한 예타 

대상선정 실시(’11.3)

○ 예타 대상선정은 예타 대상사업 선정을 위한 사전 절차로, 국과위가 기술성을 평가하여 예타 대상

사업으로서의 적합여부를 평가

   

□ 정부 조직개편을 통해 기술성평가 등 국과위 역할이 미래부로 이관(’13.3)

○ 미래부는 예타 요구 국가연구개발사업에 대해 기술성평가를 수행하고, 기재부는 기술성평가를 통해 

‘적합’의견이 제시된 사업 중에서 예타 대상사업을 선정
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□ 과학기술기본법 시행령(제21조의4) 개정으로 예타를 신청하는 모든 국가연구개발사업을 대상으로 

기술성평가를 수행(미래부/’15.12)

□ 정부 조직개편을 통해 기술성평가 등 미래부 역할이 과기정통부로 이관(’17.7)

□ 국가연구개발사업 예비타당성조사 특례 조항 신설(국가재정법 제38조의3)에 따라, 국가연구개발

사업 예타 조사가 기재부에서 과기정통부로 위탁 이관(’18.4)

○ 국가연구개발사업 예타 운용지침 제정에 따라 기술성평가 ‘적합’ 사업을 대상으로 예타 실시

[참고] 예타 사전검토 (국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침 제18조)

◇ ① 과학기술정보통신부장관은 과학기술기본법 제12조의3에 따라 각 부처로부터 제출된 국가연구 

개발사업에 대해 예비타당성조사 사전검토 단계로서 기술성 평가를 시행하여야 한다.

② 제1항에 따른 기술성 평가는 다음 각 호의 사항을 중심으로 실시하여야 한다.

1. 과학기술 개발의 필요성 및 시급성

2. 사업계획의 구체성

3. 기존 사업과의 유사･중복성

4. 국고지원의 적합성

  ･ 국고지원 요건 : 국고지원 대상여부, 재원분담 방식, 매칭 비율 등 재정지원의 적합성 여부를 고려

[참고] 예타 대상사업 선정 (국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침 제21조)

◇ ① 과학기술정보통신부장관은 제18조의 규정에 의한 기술성 평가 적합 사업에 대해 예비타당성 

조사를 실시한다.

② 과학기술정보통신부장관은 필요할 경우 각 중앙관서의 장에게 국가연구개발사업 예비타당성조사 

요구사업에 대한 사업 설명자료, 우선순위 결정 근거 등 관련 자료를 추가로 요구할 수 있다.
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제 1 절  2025년도 예타 대상선정의 추진방향

○ 예타 대상선정은 국가차원의 상대평가 및 요건심사 역할을 수행하고, 본 예타는 사업의 추진 

타당성에 대한 절대평가 역할 수행

○ 예타를 신청하는 사업 중 과학기술적 측면 및 정책적 측면, R&D투자 관점을 우선적으로 고려한 

사업 선별 필요성으로 인하여 과학기술혁신본부의 정책-예산-평가 간 연계체계 강화

○ 사업별 전문가 자문을 통해 평가의견의 전문성을 확보하고, 예타 대상선정 총괄위원회 자문을 

통하여 전체 사업을 종합적인 관점에서 검토하여 평가결과를 확정하는 평가체계를 통해 평가의 

객관성과 공정성을 강화

○ 평가절차 재배치를 통해 논리적인 평가흐름을 확보하고, 부처와의 소통의 기회* 확대 및 기획

보고서 중심의 사업검토 등을 통해 다양한 의견 수렴** 추진

*  부처 담당자는 제출한 예타요구서, 기획보고서를 중심으로 사업을 설명하고, 과학기술혁신본부 해당 사업 검토자, 

KISTEP 등이 배석하여 사업에 대한 질의･응답

** 국가연구개발사업평가 총괄위원회, 과학기술혁신본부(과학기술정책국, 연구개발투자심의국), 예타 대상선정 

지원단 등
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제 2 절  예타 대상선정 추진체계 및 일정

1. 추진체계

□ (과기정통부) 국가연구개발사업에 대한 예타 대상선정 총괄

○ 예타 대상선정 계획 수립 및 평가 총괄 운영

○ 예타 대상선정 검토결과(안) 도출 및 국가연구개발사업평가 총괄위원회의 심의･의결을 거쳐 사업별 

예타 대상으로서의 적합 여부 확정

□ (국가연구개발사업평가 총괄위원회) 대상사업에 대해 거시적 관점의 의견 제시 및 검토결과(안) 

검토, 예타 대상 적합 여부 등 심의･의결

○ 분야별 민간위원 15명으로 구성하여 예타 대상선정 대상사업에 대해 검토항목을 중심으로 거시적 

검토방향 제시

○ 검토결과(안)에 대한 의견제시 및 검토결과 심의･의결

- 겸토결과(안)에 대한 의견은 선정, 미선정으로 분류하여 제시

□ (예타 대상선정 지원단) 체크리스트 항목별로 예타 대상선정 대상사업을 검토하고 평가결과 검토

의견을 도출

○ 한국과학기술기획평가원(KISTEP)은 동 연구과제를 통해 예타 대상선정 지원단을 구성하고 사업별 

PM을 배정하며, 필요시 전문가 자문을 활용

○ 사업유형 및 사업기획완성도 검토항목 등에 대한 의견을 도출하여 과기정토부에 제시함으로써 

대상사업 검토결과(안) 도출을 지원 

•예타 대상선정 총괄, 예타 대상선정 검토결과(안) 도출 및 국가연구개발사업

평가 총괄위원회의 의견을 토대로 사업별 예타 대상으로서의 통보
과학기술정보통신부

•검토 대상사업에 대해 거시적 관점에서 검토방향 제시 및 검토결과(안) 검토, 

예타 대상 심의〮의결

국가연구개발사업평가

총괄위원회

•KISTEP은 예타 대상선정 지원단을 구성하고 사업별 PM을 배정, 사업유형

및 사업기획완성도 검토항목에 대한 의견 제시
예타 대상선정 지원단

[그림 2] 예타 대상선정 추진체계
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2. 추진절차

□ 추진계획 수립, 평가실무 수행 및 국가연구개발사업평가 총괄위원회 자문 등을 통하여 공정하고 

객관적인 평가를 실시

○ 예타 대상선정은 추진계획 수립 및 사업 접수, 예타 대상선정 착수, 사업검토, 부처 대면회의, 검토

결과(안) 도출, 국가연구개발사업평가 총괄위원회 자문, 예타 대상 확정 등의 순서대로 수행

   

[그림 3] 예타 대상선정 추진 절차
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󰊱 추진계획 수립 및 사업 접수

○ (과기정통부) 평가 추진체계, 평가방법, 일정 등을 포함한 예타 대상선정 추진계획 수립 

○ (사업 기획부처) 예타 요구서 및 기획보고서 등의 자료와 함께 예타 대상선정 제출자료 양식을 

작성하여 과기정통부에 제출

- 부처는 예타 대상*에 해당하는 신규 국가연구개발사업**을 추진하고자 하는 경우 사업 접수시 

예타 요구서를 제출

* 총사업비 500억 원 이상, 국가의 재정지원 규모가 300억 원 이상인 신규 사업

** ｢과학기술기본법｣ 제11조에 따른 국가연구개발사업

- 부처는 사업 접수 전,「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」을 통하여 예타요구조건을 

확인 

- 부처의 예산(또는 R&D)총괄은 부처 신규 R&D 투자 현황, 중기재정소요 계획과 함께 해당 기간 

중 예타 R&D 사업규모 및 비중을 함께 제시하며, 이를 토대로 신규재원조달가능성을 반영한 예타 

신청 R&D사업의 우선순위 설정*

* 부처는 우선순위 선정시, 전문가 검토, 부처 내 검토 등 체계적인 절차 마련 필요

- 부처는 기획보고서를 기반으로 사업유형(도전･혁신형, 성장형, 기반조성형 중 택일)을 검토하여 

제출하고, 사업기획완성도 체크리스트를 중심으로 해당 내용을 충실히 제시하고 있는지 점검한 후 

기획보고서 제출

○ (과기정통부) 요건을 갖춘 사업별로 예타 요구서, 기획보고서 및 예타 대상선정 제출자료 양식 

등 관련 자료를 접수

󰊲 예타 대상선정 착수

○ (과기정통부/예타 대상선정 지원단) 예타 요구서, 기획보고서, 예타 대상선정 양식 등의 부처 제출

자료를 통해 예타요구조건 충족 여부와 사업별 전반적인 내용 및 특이사항에 대한 확인 후 검토 착수

- 과기정통부는 예타 대상선정 제출 자료 중「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」제22조 

관련 내용*을 확인하여 미흡시 반려

* 「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」제22조 內 확인사항 

  ① 사업규모가 1조 원 이상이면서 사업기간 6년 이상인 사업의 국가연구개발사업평가 총괄

위원회 검토 여부

  ② 사업기획이 완료되지 않은 사업

  ③ 부처간, 지역간 협의 등 사업추진을 위해 필요한 사전 행정절차가 완료되지 않은 사업 
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  ④ 사업의 입지 선정이 확정되지 않은 사업

  ⑤ 연관성 없는 다수의 사업을 하나의 사업으로 묶어서 기획하여 조사 수행이 어려운 사업 

  ⑥ 여러 부처가 국가연구개발사업에 연관되나, 부처간 협의가 미흡한 사업 

○ 예타결과 ‘미시행’ 사업이 재신청한 경우, 신규여부를 판단하여 신규로 분류*되지 않을 경우에는 

예타 미시행 사유에 대한 보완여부를 중심으로 검토 

* 문제 이슈 또는 사업목표의 상당한 변경, 신규 내역사업 추가, 사업기간 확대나 총사업비의 증가를 동반하는 사업

내용 수정 등 선행 예타 미시행 사유에 대한 보완이더라도 선행 대상선정 평가를 거치지 않은 새로운 내용이 다수 

추가된 경우

󰊳 사업 검토

○ (과기정통부) 연구개발타당성심사팀에서는 각 사업별 담당자를 배정하고 기획보고서를 중심으로 

사업 검토 및 다양한 의견 수렴

- (국가연구개발사업평가 총괄위원회) 4개 평가항목(필요성․시급성, 사업계획 구체성, 국고지원 

적합성, 차별성․연계방안)을 기반으로 종합적 의견 제시

- (과학기술혁신본부) 사업별 정책적 추진 타당성(과학기술정책국) 및 R&D 투자방향 부합성(연구

개발투자심의국)을 검토하여 의견 제시

- (예타 대상선정 지원단) 평가기준에 따라 사업기획완성도 평가항목에 대한 검토의견 제시

※ 단일 항목에서 검토내용이 복수인 경우 모든 검토내용을 만족시킬 경우에만 “제시”로 판단하며, 사업과 관계

없는 내용을 제시한 경우는 “미제시”로 판단

󰊴 사업별 부처 대면회의 

○ 부처 담당자는 제출한 예타요구서, 기획보고서를 중심으로 사업 설명

○ 과학기술혁신본부 해당 사업 검토자, KISTEP 등이 배석하여 사업에 대한 질의

󰊵 검토 결과(안) 도출

○ (과기정통부) 평가지원단의 사업기획완성도에 대한 검토의견, 부처우선순위, 사업별 정책적 추진 

타당성 및 R&D 투자방향 부합성, 부처 신규 R&D 가용예산 등을 종합 판단하여 검토결과(안) 도출
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󰊶 국가연구개발사업평가 총괄위원회 심의

○ 국가연구개발사업평가 총괄위원회는 사업별 검토결과(안), 부처 우선순위* 등을 종합적으로 검토

하고, 거시적 관점에서 예타 대상으로서의 ‘선정’ 여부에 대해 심의･의결

* 다부처 사업의 경우, 총괄부처가 있는 경우 해당 부처의 우선순위를 우선 반영하며, 총괄부처가 없을 경우는 예산 

분담이 많은 부처 우선순위를 우선 반영

○ 예타 재요구 사업에 대한 예타 대상선정 ‘적합(선정)’ 여부 검토

○ ‘적합(선정)’ 사업의 분과 배정 및 사업유형에 대한 심의･의결

󰊷 예타 대상 확정 및 통보

○ (과기정통부) 국가연구개발사업평가 총괄위원회 심의･의결 결과에 따라 예타 대상사업을 확정하여 

해당 부처에 통보

- 국가연구개발사업평가 총괄위원회 심의･의결 결과(선정/미선정)를 통보

- 국가연구개발사업평가 총괄위원회 종료 후 후속 부처 대면회의(주관부처, 과학기술혁신본부, 

KISTEP 등)를 개최하여 세부 검토내용도 전달 



제2장 예타 대상선정 추진계획 13

3. 주요 일정 및 내용

□ 2025년도 제1차 예타 대상선정 일정 및 주요 내용

수행 시기 주요 내용 비고

’25.2.5.~3.4.
⚬ 사업별 예타요구서, 기획보고서 및 부처 자체검토결과 등 자료 

접수
기획보고서 추후 

제출 불가

3.5.~ ⚬ 평가 착수 및 예타 요구조건 충족 확인

3.5.~

⚬ 사업별 기획내용 검토
사업기획완성도 평가항목
국가연구개발사업평가 총괄위원회 검토의견
사업별 R&D 투자방향 부합성 
사업별 과학기술 정책적 추진 타당성

3.27~5.7.
⚬ 사업별 부처 대면회의
⚬ 사업별 평가결과(안) 도출

5.9.
⚬ 국가과학기술사업평가 총괄위원회의 개최
⚬ 예타 대상선정 결과 확정

□ 2025년도 제2차 예타 대상선정 일정 및 주요 내용

수행 시기 주요 내용 비고

’25.5.7.~6.2.
⚬ 사업별 예타요구서, 기획보고서 및 부처 자체검토결과 등 자료 

접수
기획보고서 추후 

제출 불가

6.3.~ ⚬ 평가 착수 및 예타 요구조건 충족 확인

6.3.~

⚬ 사업별 기획내용 검토
사업기획완성도 평가항목
국가연구개발사업평가 총괄위원회 검토의견
사업별 R&D 투자방향 부합성 
사업별 과학기술 정책적 추진 타당성

6.25~8.18.
⚬ 사업별 부처 대면회의
⚬ 사업별 평가결과(안) 도출

8.22.
⚬ 국가과학기술사업평가 총괄위원회의 개최
⚬ 예타 대상선정 결과 확정
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□ 2025년도 제3차 예타 대상선정 일정 및 주요 내용

수행 시기 주요 내용 비고

’25.8.27.~9.15.
⚬ 사업별 예타요구서, 기획보고서 및 부처 자체검토결과 등 자료 

접수
기획보고서 추후 

제출 불가

9.16.~ ⚬ 평가 착수 및 예타 요구조건 충족 확인

9.16.~

⚬ 사업별 기획내용 검토
사업기획완성도 평가항목
국가연구개발사업평가 총괄위원회 검토의견
사업별 R&D 투자방향 부합성 
사업별 과학기술 정책적 추진 타당성

10.16~11.26.
⚬ 사업별 부처 대면회의
⚬ 사업별 평가결과(안) 도출

11.28.
⚬ 국가과학기술사업평가 총괄위원회의 개최
⚬ 예타 대상선정 결과 확정

□ 2025년도 제4차 예타 대상선정 일정 및 주요 내용

수행 시기 주요 내용 비고

’25.11.17.~12.15.
⚬ 사업별 예타요구서, 기획보고서 및 부처 자체검토결과 등 자료 

접수
기획보고서 추후 

제출 불가

12.16.~ ⚬ 평가 착수 및 예타 요구조건 충족 확인

12.16.~

⚬ 사업별 기획내용 검토
사업기획완성도 평가항목
국가연구개발사업평가 총괄위원회 검토의견
사업별 R&D 투자방향 부합성 
사업별 과학기술 정책적 추진 타당성

12.29.~’26.1.28.
⚬ 사업별 부처 대면회의
⚬ 사업별 평가결과(안) 도출

’26.1.30.
⚬ 국가과학기술사업평가 총괄위원회의 개최
⚬ 예타 대상선정 결과 확정
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예타 대상선정 평가절차제제제제제제제제제제제제제제제제제제제3333333333333333333장장장장장장장장장장장장장장장장장장장제3장

제 1 절  평가의 틀

□ 평가계획을 수립하고 예타 요구 국가연구개발사업 접수 후 평가 대상사업 확정

□ 추진계획 수립, 평가실무 수행 및 국가연구개발사업평가 총괄위원회 자문 등을 통하여 공정하고 

객관적인 평가를 실시

[그림 4] 예타 대상선정의 틀

제 2 절  평가계획 수립 및 사업접수

□ 예타 대상선정 계획 수립

○ 과기정통부(과학기술혁신본부)는 예타 대상선정 추진계획을 수립(분기별)

- 평가 추진체계, 평가방법, 일정 등을 포함한 추진계획 수립
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□ 예타 요구 국가연구개발사업 접수

○ 부처가 예타 대상*에 해당하는 신규 국가연구개발사업**을 추진하고자 하는 경우, 부처는 사업 

접수 시 예타요구서를 제출

* 총 사업비 500억 원 이상, 국가의 재정지원 규모가 300억 원 이상인 신규 사업

** 「과학기술기본법」제11조에 따른 국가연구개발사업

○ 과기정통부는 요건을 갖춘 사업별로 예타 요구서, 기획보고서 및 예타 대상선정 제출자료 양식 

등 관련 자료를 접수

제 3 절  평가 착수

□ 예타 요구 조건의 충족 여부 등 확인 후 평가 착수

○ 부처는 예타 요구서, 기획보고서 등과 함께 예타 대상선정 제출자료 양식을 작성하여 제출하고 

과기정통부는 제출자료 내용 확인 후 미흡 시 반려

○ 사업규모가 1조 원 이상이면서 사업기간 6년 이상인 사업의 국가연구개발사업평가 총괄위원회

검토 여부

- 사업기획이 완료되지 않은 사업 

- 부처간, 지역간 협의 등 사업추진을 위해 필요한 사전 행정절차가 완료되지 않은 사업 

- 사업의 입지 선정이 확정되지 않은 사업 

- 기존에 추진하는 사업과 차별성이 없는 사업 

- 연관성이 없는 다수의 사업을 하나의 사업으로 묶어서 기획하여 조사를 수행하기 어려운 사업 

- 여러 부처가 국가연구개발사업에 연관되나, 부처간 협의가 미흡한 사업 

- 신규 가용예산 등에 근거하여 실천 가능성 있는 재원조달 방안을 제시하지 못한 사업 

□ 예타 결과 ‘미시행’ 사업의 재신청(예타 재요구)

○ 예타 미시행 사유에 대한 보완여부를 중심으로 사전검토

- 부처 제출자료를 바탕으로 예타 미시행 사유에 대한 보완여부를 검토

- 예타 재요구 사업의 사업내용이 이전 기획대비 신규성이 높다고 판단*될 경우, 예타 대상선정 

절차 모두 적용

* 문제 이슈 또는 사업목표의 상당한 변경, 신규 내역사업 추가, 사업기간 확대나 총사업비의 증가를 동반하는 

사업내용 수정 등 선행 예타 미시행 사유에 대한 보완이더라도 선행 대상선정 평가를 거치지 않은 새로운 내용이 

다수 추가된 경우
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<국가연구개발사업 예타 대상선정 제출자료 양식>

◇ 추진부처용 재원조달방안 검토

OO부(청) 재원조달방안 검토

검토 일자 재원조달방안 검토자(예산총괄부서 담당관)

2024.0.0~2024.0.0
소 속 직 위

이 름 연락처

검토항목 검토결과

가. 부처 R&D 

예산 현황

○ 최근 3년 이상 결산액 기준 R&D 예산 현황 제시

< OO부(청) 지난 4년간 R&D 예산운용 추이 >

                                                                                      (단위: 억원, %)

구분 `21실적 ’22실적 ’23실적 ’24(예산) 연평균 증가율

R&D 분야 예산 총계

나. 향후 R&D 

예산 추정액

○ 부처별 R&D 예산 추정액은 각 부처 ’24년 R&D 예산 최종 확정액에 국가재정운용계획의 ‘연도별 

증가율’을 곱하여 산정(`24년 R&D예산 × 국가재정운용계획 상 R&D 증가율)

< OO부(청) 향후 3년간 R&D 예산 추정(계획) >

                                                                                       (단위: 억원, %)

구분 ’25추정 ’26추정 ’27추정 연평균 증가율

향후 R&D 예산 추정액 (A)

다. 부처 R&D 

기존사업 

예산 소요액

○ 부처 R&D 예산 소요액은 ‘중기사업계획에 제시한 R&D 기존사업 지원 소요 예산’에 ‘중기예산 보정

계수’를 곱하여 기입(단, 향후 신규사업 소요는 모두 제외) 

 ※ 고유임무형 계속사업 신청 시, 통합･재기획 대상이 되는 비예타 규모 기존사업들의 소요 예산은 제외

< OO부(청) 향후 3년간 기존 R&D사업 지원 소요예산 규모 >

                                                                                       (단위: 억원, %)

구분 ’25소요 ’26소요 ’27소요 연평균 증가율

부처 R&D 예산 소요액 (B)

라. 신규 R&D 

가용예산 

추정액

○ 향후 3년간 신규 R&D 가용예산 규모 추정

  - 향후 R&D 예산 추정(검토항목 ‘나’) 및 부처 R&D 기존사업 예산 소요액(검토항목 ‘다’)을 고려하여 

신규 R&D 가용예산 추정액을 산출 (라 = 나 - 다)

< OO부(청) 향후 3년간 신규 R&D사업 가용예산 규모 >

                                                                                                     (단위: 억원, %)

구분 ’25가용 ’26가용 ’27가용 연평균 증가율

R&D 가용예산 추정액 (A-B)
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◇ 담당부서용 사업특성

OO 사업 사업특성

검토항목
해당 
여부

검토결과 검토근거

1 조사구분

전사업
공통

○ 일반 예타, 신속조사(Fast-track) 예타 중 택일

2 사업유형

○ 도전‧혁신형사업, 성장형사업, 기반조성형사업 중 택일하고 그 
사유를 기술

   ※ 도전･혁신형 사업의 경우, 아래의 [표. 도전･혁신형 사업 사전
검토 양식]을 작성하여 제출

3 사업구분
○ 기술지정형, 기술비비정형 중 택일
  - 기술지정과 비지정이 혼합되어 있는 경우에도 택일
   ※ 사업구분을 선택하지 않은 경우, 기술지정형으로 판단

4
주요/일반 R&D 

구분
○ 주요 국가연구개발사업, 일반 국가연구개발사업 중 택일

과학기술기본법 
시행령 제21조

5 회계 구분 ○ 일반회계, OO기금 등 활용 재원 제시

6 지역사업여부
○ 지역R&D센터, 특정지역연구기반구축 해당여부 
  - 국가차원의 필요에 따라 정부부처에서 추진하고 전국단위 공모를 

통해 지역을 선정한 사업은 미해당

7 재기획 ✓ ○ 예타 대상선정(기술성평가) 및 예타 수행 이력 
대상사업 

미선정(24-1차)
예타 미시행(24-1차)

8 일몰후속 ✓ ○ 일몰대상사업 기간연장 적정성 검토 수행 해당 사업명

9 대형･장기 사업* ✓ ○ 국가연구개발사업평가 자문위원회 검토 여부 수행 시기

10
지방비 투자 

연구기반구축** ✓ ○ 입지 선정을 위한 공모 또는 전문기관 용역 결과와 지방시대위원회 
입지 적정성 검토 결과 자료 제시 

기획보고서
OO page

및 별첨자료

11
사전컨설팅 실시 

여부
✓ ○ 국가연구개발사업 예타 사전컨설팅 실시 여부 수행 시기

※ 각 검토항목은 사업 기획보고서 등에 해당하는 내용이 있는 경우에만 기재하며, 검토근거(기획보고서 상 page 등)를 명확하게 

제시

※ 사업유형은 3종 중 택일(①도전･혁신형: 과학기술선도를 목표로 하며 영향력과 파급효과가 크지만 실패 및 불확실성이 높은 연구

개발, ② 성장형: 산업지원 목적의 공정‧제품‧서비스 개선, 기업 역량강화 목적의 연구개발,  ③ 기반조성형: 연구인력양성, 

연구시설･장비구축, 공익증진을 목적으로 하는 공공기술 연구개발)

※ * 대형사업은 사업규모가 1조 원 이상이고, 사업기간 6년 이상인 사업

※ ** ｢국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침｣제25조(국가연구개발사업 예비타당성조사 요구서) 지방비가 투자되거나, 특정

지역을 대상으로 연구시설, 장비구축, 실증사업을 추진하는 경우, 주무 부처는 해당지역 선정을 위한 전문기관 용역결과 또는 

공모결과 등 입지선정 관련 객관적인 검토 자료와 지방시대위원회 검토결과를 함께 제출
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◇ 예타 요구사업별 연구개발(R&D) 해당여부 사전점검표

검토 항목 사업부처 검토결과 혁신본부 검토의견

사업목적
 추진하고자 하는 사업의 목적을 제시하고 연구

개발에 해당하는지 점검, 검토의견 제시
 (혁신본부에서 검토의견 작성)

사업목표
 추진하고자 하는 사업의 목표를 제시하고 연구

개발에 해당하는지 점검, 검토의견 제시
 (혁신본부에서 검토의견 작성)

성과지표
 추진하고자 하는 사업의 핵심 성과지표를 제시

하고 연구개발 성과 측정에 해당하는지 점검, 
검토의견 제시

 (혁신본부에서 검토의견 작성)

연구내용

 핵심 연구내용을 제시하고 연구개발에 해당하
는지, 연구개발 예산에 해당하는지 점검, 검토
의견 제시

  ※ 순수연구개발 예산: 000억원, 비연구개발 
예산:000억원

 (혁신본부에서 검토의견 작성)

내역사업1

 세부 핵심연구내용을 제시하고 연구개발에 
해당하는지, 연구개발 예산에 해당하는지 점
검, 검토의견 제시

  ※ 순수연구개발 예산: 000억원, 비연구개발 
예산:000억원

 (혁신본부에서 검토의견 작성)

내역사업2

 세부 핵심연구내용을 제시하고 연구개발에 해
당하는지, 연구개발 예산에 해당하는지 점검, 
검토의견 제시

  ※ 순수연구개발 예산: 000억원, 비연구개발 
예산:000억원

 (혁신본부에서 검토의견 작성)

내역사업3

 세부 핵심연구내용을 제시하고 연구개발에 해당
하는지, 연구개발 예산에 해당하는지 점검, 검토
의견 제시

  ※ 순수연구개발 예산: 000억원, 비연구개발 
예산:000억원

 (혁신본부에서 검토의견 작성)

종합 검토의견
 연구개발 해당 여부 : 연구개발 or 비연구개발

 연구개발 해당 여부 : 연구개발 or 비연
구개발

 종합 검토의견 제시  (혁신본부에서 검토의견 작성)

 ※ R&D 예타를 요구하는 사업에 대해 연구개발 활동과 연구개발 사업 해당여부를 사전검토

    - ‘2025년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침’의 ❶OECD 권고기준(p.38∼39)과 ❷연구개발사업 분류 및 

통계처리 기준(p40∼42)을 활용하여 사업부처 검토의견 작성

    - 산업활동, 과학기술교육훈련, 과학기술서비스 등은 연구개발에 포함되지 않으므로 검토시 유의
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◇ 사업추진 관련 정책내용

구분 기획보고서
사업추진 근거정책

정책명 정책명 정책명

추진체계

내용요약

(보고서 

페이지)

내용요약

(정책안건 페이지)

※ 사업추진체계 관련 

정책에 명시된 내용, 

사업-정책 추진체계 

연계성 등

내용요약

(정책안건 페이지)

내용요약

(정책안건 페이지)

추진계획

(내역 

0-0)

내용요약

(보고서 

페이지)

내용요약

(정책안건 페이지)

※ 내역별 추진계획 

관련 정책에 명시된 

내용, 내역사업-정책 

목표부합성 등

내용요약

(정책안건 페이지)

내용요약

(정책안건 페이지)

추진계획

(내역 

0-0)

내용요약

(보고서 

페이지)

내용요약

(정책안건 페이지)

※ 내역별 추진계획 

관련 정책에 명시된 

내용, 내역사업-정책 

목표부합성 등

내용요약

(정책안건 페이지)

내용요약

(정책안건 페이지)

성과활용

내용요약

(보고서 

페이지)

내용요약

(정책안건 페이지)

※ 사업성과 활용방식 

관련 정책에 명시된 

내용, 사업 성과의 

정책적 활용방안 등

내용요약

(정책안건 페이지)

내용요약

(정책안건 페이지)

기타 -

정책개요

※ 사전심의체계, 

이행관리체계, 

후속조치현황 등

 ※ ① 추진체계, 사업내용, 성과활용은 사업추진과 관련된 정책내용만 간략히 요약하여 서술

    ② 사업추진 근거정책의 원문 페이지를 기재하고 관련정책 안건원문 첨부

    ③ ‘기타’ 항목에서는 근거정책의 사전심의체계, 이행실적 및 후속조치 주요내용 등을 간략히 서술
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제 4 절  예타 대상선정 수행

○ (과기정통부) 연구개발타당성심사팀에서는 각 사업별 담당자를 배정하고 기획보고서를 중심으로 

사업 검토 및 다양한 의견 수렴

- (국가연구개발사업평가 총괄위원회) 4개 평가항목(필요성․시급성, 사업계획 구체성, 국고지원 적합성, 

차별성․연계방안)을 기반으로 종합적 의견 제시

- (과학기술혁신본부) 사업별 정책적 추진 타당성(과학기술정책국) 및 R&D 투자방향 부합성(연구개발

투자심의국)을 검토하여 의견 제시

- (예타 대상선정 지원단) 평가기준에 따라 사업기획완성도 평가항목에 대한 검토의견 제시

※ 단일 항목에서 검토내용이 복수인 경우 모든 검토내용을 만족시킬 경우에만 “제시”로 판단하며, 사업과 관계

없는 내용을 제시한 경우는 “미제시”로 판단

◇ 대상사업에 대하여 4개 평가항목 6개 평가지표에 의거, 기술개발의 필요성 및 시급성, 사업계획의 

구체성, 국고지원의 적합성, 기존 사업과의 차별성 및 연계방안 등을 평가

<예타 대상선정 사업기획완성도 확인항목 및 검토내용>

사업기획완성도 확인항목 및 검토내용

확인항목 검토내용

1조 이상, 6년 이상 
대형사업 사전검토 여부

 - 사업규모가 1조원 이상이면서 사업기간이 6년 이상인 사업에 대해서는 예타 요구 전에 국가연구개발사업
평가 총괄위원회의 검토를 거쳐야 하나, 미시행시 예타 요구 불가 사업으로 판단

사업 기획 완료 여부
 - 기획을 위한 사전 용역이 완료되지 않았거나, 관련 주요일정이 제출일자 이전에 종료되지 않은 경우, 

기획이 완료되지 않은 사업으로 판단하여 예타 요구 불가 사업으로 판단

부처간, 지역간 협의 등 
사전 행정절차 완료여부

 - 부처임무, 제도상 협조사항, 지역간 협조사항 등 사전 행정절차가 필요하나 제출일자 기준으로 행정절차 
완료자료를 제출하지 않은 경우 예타 요구 불가 사업으로 판단

입지 적정성 검토 자료
 - (기반구축형(연구시설･장비)사업) 국비/지방비 분담 기준을 준수하고 타 입지 대비하여 해당 입지가 적정한

결과를 포함한 입지적정성 검토자료(주무부처 자체적으로 실시한 전문기관 용역 결과, 지역발전위원회 
협의결과 등) 제출하지 않은 경우 예타 요구 불가 사업으로 판단

부처간 협의 완료 여부
 - 부처의 임무나 연구개발 주제가 여러부처와 연관되어 부처의 협의가 필요함에도 관련부처와의 협의 없이 

제출된 경우 예타 요구 불가 사업으로 판단

연관성 없는 다수의 사업을 
하나의 사업 으로 기획한 
사업

 - 연관성이 낮은 내용의 다수의 사업을 하나의 사업으로 묶어서 기획하여 조사를 수행하기 어려운 사업으로
판단된 경우 예타 요구 불가 사업으로 판단

문제/이슈 도출을 위한 
조사활동 및 분석

 - 문제/이슈 도출을 위하여 조사활동 및 분석을 사업과 직접적으로 연관된 분야에서 수행하였는가? 
  ※ 기술 분야가 특정되지 않거나 광범위하여 기술동향 분석이 어려운 경우에는 정책 동향분석, 투자 동향 

등으로 대체 가능

예타 규모의 R&D 
추진필요성

 - 문제/이슈를 해결하기 위하여 예타 규모 이상의 (중장기) 대형 연구개발사업 추진 필요성을 제시하였는가?
 - 사업의 기술분야 또는 기술비지정 목적 및 문제해결방법에 대한 예타 추진 필요성을 설명하였는가?

도출된 문제/이슈 해결과 
사업목표와의 연관성 설명

 - 도출된 문제/이슈와 사업목표 달성과의 연관성이 논리적으로 설명되었는가? 

성과지표 설정(구성 및 
산정식)에 대한 근거

 - 사업내용 및 활동에 대한 효과성을 측정하기 위한 성과지표의 구성에 대한 설명이 제시되었는가?
 - 성과지표가 사업의 효과를 객관화하여 계량화할 수 있도록 성과지표 산정식 제시와 더불어 성과지표 산

정식 설정근거를 제시하였는가?  
 - 국내･외 관련 사례 및 통계, 사업목표, 사업 내 세부활동 등을 고려하여 성과지표 목표치 설정에 대한 

근거를 제시하였는가? 
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확인항목 검토내용

사업성과 수혜주체
(기대효과)

 - 사업성과의 활용과 확산을 통하여 직접적인 영향 또는 혜택을 받을 것으로 예상되는 주체를 제시하였는가?

수요조사 수행  - 사업목표 달성을 위한 세부활동 도출을 위하여 수요조사를 수행하였는가? (절차, 방법, 대상 및 결과분석 관점)

사업구성 우선순위 
도출 과정

 - 최종적으로 사업 내 세부활동을 결정하기 위한 우선순위 도출과정 및 의견수렴과정이 제시되었는가?  

사업목표-내역사업간
연계성 설명

 - 세부활동 구성이 내역사업을 거쳐 사업목표와의 논리적 연계성을 어떻게 갖는지에 대한 설명을 제시하였는가?
 - (시설･장비구축사업) 시설･장비구축이 연구개발활동과 어떻게 연계하여 구축되는지에 대한 설명을 제시

하였는가?  

(해당사업)연구개발 
로드맵 및 일정계획

 - 사업 내 세부활동의 기간 추정과 시간적 선후관계의 합리성을 증명하기 위한 연구개발 로드맵 및 일정
계획이 제시되었는가?

 - (시설･장비구축사업) 시설･장비구축(1억원 이상)과 R&D활동 간의 연계성, 시설구축과 장비도입･구축 간의
시간적 선후관계를 고려하여 일정계획이 수립되었는가? 

과제선정기준 및 절차, 
성과관리 방안

 - 과제선정 기준 및 절차, 성과관리 방안 등을 포함한 연구개발 추진방안은 부처 사업관리규정에 근거하여 
제시하였는가?

사업 추진체계 및 
역할

 - 사업목표 달성의 관점에서 주요 의사결정 체계 및 추진 주체 간 역할분담 등의 추진체계를 제시하고, 
사업의 연구개발 내용적 특성 반영에 대한 설명이 제시되었는가?

상위계획과의 부합성  - 과학기술기본계획, 과학기술분야 중장기 계획, 법정계획 및 그 외 중장기 계획과의 부합성에 대한 근거를 
제시하였는가?

국내외 법･제도･규정 
분석 및 관련 위험요인 
대응방안

 - 사업추진 상 국내 연구개발사업과 관련된 법･제도･규정에 따른 위험요인 대응방안을 제시하였는가?
 - 사업내용과 관련된 조약 또는 국제협약(예: WTO 금지보조금 등)에 대하여 원활한 사업추진을 위한 위험

요인 대응방안이 수립되었는가?

국고지원을 통한 R&D 
추진의 타당성

 - 사업내용의 분야/목적/문제해결방법에 대하여 정부지원으로 국가적 차원의 R&D사업 추진 타당성을 제시
하였는가?

예산 또는 기간의 
산정근거 

 - 전체 사업, 세부사업별, 단계별, 연차별 예산계획 및 연구인력 운용계획을 제시하였으며, 예산과 사업
기간의 관점에서 산정근거가 설명되었는가?

(해당사업)지방비 조달 
계획 및 근거자료

 - (지방비 재원조달사업) 지자체 참여내용, 지자체의 재정여건을 고려한 지방비 조달 계획 및 근거자료
(지방비 확약서 등의 참여 지자체와의 공식 협의내용)를 제시하였는가?

 - (국고지원100% 사업) 지방비 재원분담의 필요성 여부에 대한 검토자료가 제시되었는가?

(해당사업)민간재원조달 
계획 및 근거자료

 - (민자 재원조달사업) 기업체(중소기업, 중견기업, 대기업)의 참여내용, 참여주체별 유형에 따른 민간 재원
분담 여부와 방식을 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 또는 부처규정에 근거하여 제시 및 준수
하였는가? 또한 민자 조달 가능 근거(참여의향서 등)을 제시하였는가?

 - (국고지원100% 사업) 민자 재원분담의 필요성 여부에 대한 검토자료가 제시되었는가?

중앙행정기관의 연구개발비 출연･부담 기준

□ [국가연구개발혁신법 시행령]  

□ 제19조(연구개발비의 지원과 부담) 

□ ③ 법 제13조제1항에 따른 정부가 지원하는 연구개발비(이하 “정부지원연구개발비”라 한다)의
지원기준과 기관부담연구개발비의 부담기준은 별표 1과 같다.

□ <정부지원연구개발비의 지원기준 및 기관부담연구개발비의 현금부담기준>

구분 지원 비율

가. 제19조제1항제1호12)에 해당하는 
연구개발기관

국제공동연구개발비를 제외한 
연구개발비의 100분의 75 이하

나. 제19조제1항제2호13)에 해당하는 
연구개발기관

국제공동연구개발비를 제외한 
연구개발비의 100분의 70 이하

다. 제19조제1항제3호14) 또는 제4호15)에 
해당하는 연구개발기관

국제공동연구개발비를 제외한 
연구개발비의 100분의 50 이하
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12) 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업
13) 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 중견기업
14) 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조제4항제1호에 따른 공기업 및 「지방공기업법」에 따른 지방직영기업ㆍ

지방공사ㆍ지방공단
15) 제1호부터 제3호까지의 기업에 해당하지 않는 기업

확인항목 검토내용

유사사업 중복성 분석 
및 (필요시)성과 활용･ 
연계방안

 - 관련 사업(선행, 유관사업 등)과의 중복성 검토 결과와 차별성 분석을 수행하였는가?
 - 관련 정책목표 달성을 위하여 유사사업의 성과물 분석을 수행하고 연계･활용 방안을 충분히 제시하였는가?

(해당사업)NTIS 과제 
중복성 검토자료  - 개별 세부활동에 대한 과제수준의 유사･중복성 검토 결과가 제시되었는가?

(해당사업)연구시설･ 
장비중복성검토자료

 - 기 구축되었거나 구축예정인 연구시설･장비(구축비용 1억원 이상)와의 중복성 검토 결과를 「국가연구개발
시설･장비의 관리 등에 관한 표준지침」을 준용하여 제시하였는가?

연구시설･장비 중복성 검토

□ [국가연구개발 시설･장비의 관리 등에 관한 표준지침]

제8조(중복성 검토) ① 연구기관의 장은 시설장비의 구축계획을 수립할 때는 ZEUS를 통해 
중복 구축여부를 사전에 검토하여야 하며, 중복성 검토 시 다음 각 호의 기준을 고려하여야
한다. 다만, 다음 각 호의 중복 판단기준 이외의 특수(독립)환경의 조성, 활용성 확보 등을 
종합적으로 고려할 수 있다.
1. 사업 내 동일･유사 시설장비를 보유한 경우
2. 기관 내 동일･유사 시설장비를 보유한 경우
3. 동일･유사 시설장비가 동일지역에 이미 구축된 경우
② 연구기관의 장은 제1항의 동일･유사 시설장비 여부를 판단할 때 다음 각 호의 요소를
고려하여야 한다.
1. 시설장비명(국문, 영문), 제작사, 모델명
2. 시설장비 사양(구성, 성능)
3. 시설장비 용도
4. 시설장비 활용분야

(해당사업)연계･협력 
방안(선행사업, 일몰 
사업, 다부처사업, 
부처간협력 사업 등)

 - (선행사업(일몰, 종료, 또는 시범사업)이 있는 사업) 사업추진전략에 반영하기 위하여 선행사업에 대한 성과
분석과 활용･연계방안을 제시하였는가?

 - (다부처 공동추진 사업) 관련 정책목표를 달성하기 위한 부처 간 역할분담 방안을 제시하였는가?
   ※ 부처 간 협의 확인을 위한 근거자료(예. 회의일정) 제시 필요
 - (부처 연계형 사업) 관련 정책목표를 달성하기 위한 부처간 연계･협력방안을 제시하였는가?
   ※ 부처 간 협의 확인을 위한 근거자료(예. 회의일정) 제시 필요

연구결과 활용방안 - 사업(연구개발) 종료 후 연구결과 활용방안을 제시하였는가?
  ※ 예) 실증, 인증, 사업화, 비R&D(시제품 양산, 마케팅 지원 등)로의 연계방안 등
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제 5 절  사업별 부처 대면회의

○ 부처 담당자는 제출한 예타요구서, 기획보고서를 중심으로 사업 설명

○ 과학기술혁신본부 해당 사업 검토자, KISTEP 등이 배석하여 사업에 대한 질의

제 6 절  검토 결과(안) 도출

○ (과기정통부) 평가지원단의 사업기획완성도에 대한 검토의견, 부처우선순위, 사업별 정책적 추진 

타당성 및 R&D 투자방향 부합성, 부처 신규 R&D 가용예산 등을 종합 판단하여 검토결과(안) 도출

제 7 절  국가연구개발사업평가 총괄위원회 심의

○ 국가연구개발사업평가 총괄위원회는 사업별 검토결과(안), 부처 우선순위* 등을 종합적으로 검토

하고, 거시적 관점에서 예타 대상으로서의 ‘적합’ 여부에 대해 심의･의결

* 다부처 사업의 경우, 총괄부처가 있는 경우 해당 부처의 우선순위를 우선 반영하며, 총괄부처가 없을 경우는 예산 

분담이 많은 부처 우선순위를 우선 반영

○ 예타 재요구 사업에 대한 예타 대상선정 ‘적합’ 여부 검토

○ ‘적합’ 사업의 분과 배정 및 사업유형에 대한 심의･의결

제 8 절  예타 대상 확정 및 통보

○ (과기정통부) 국가연구개발사업평가 총괄위원회 심의･의결 결과에 따라 예타 대상사업을 확정하여 

해당 부처에 통보

- 국가연구개발사업평가 총괄위원회 심의･의결 결과(선정/미선정)를 통보

- 국가연구개발사업평가 총괄위원회 종료 후 후속 부처 대면회의(주관부처, 과학기술혁신본부, 

KISTEP 등)를 개최하여 세부 검토내용도 전달 
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제 1 절  2025년도 예타 대상선정 접수사업 현황

1. 2025년도 제1차 예타 대상선정 접수현황 및 내용

① 예타 대상선정 접수현황

□ 부처별 예타요구 신청사업

○ 국토부와 복지부 등에서 7개 사업이 접수됨

부처
예타요구 사업

총사업비(억 원) 사업수 신속조사

국토부 2,083.0 1 -

복지부 4,524.1 1 -

산업부 2,901.0 1 -

중기부 4,168.0 1 -

환경부 5,649.5 1 -

다부처 12,124.5 2 -

총합계 31,450.6 7

- 국토부 ‘스마트 건축혁신 기술개발’ 등 7개 사업이 접수됨

부처 사업명
총사업비
(억 원)

국토부 스마트 건축혁신 기술개발* 2,083.0

복지부 커넥티드헬스 기반 구축 사업 4,524.1

산업부 차세대핵연료 기술개발 사업 2,901.0

중기부 중소기업 수출 핵심품목 탄소감축 기술개발(R&D) 4,168.0

환경부 K-순환경제 리본(Reborn) 프로젝트 5,649.5

다부처
(산업부,과기정통부)

고준위 방사성폐기물 관리기술 개발을 위한 연구용 
지하연구시설 구축사업

6,475.0

다부처
(산업부,해수부)

완전자율운항선박 기술개발 사업 5,649.5

* 부처고유임무형 계속사업16)
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② 예타 대상선정 접수사업 주요내용

□ 국토부 ‘스마트 건축혁신 기술개발’의 주요내용은 아래와 같음

○ (목적) 4차 산업기술 융합한 혁신･도전적인 스마트 건축기술과 국가 임무지향적 건축물 에너지/

안전 향상 및 웰빙주거 기술 개발

○ (내용) 건축물 성능기반 안전관리 핵심기술개발(4개 과제, 397억 원), 제로에너지 건축 핵심기술 

개발(4개 과제, 640억 원), 미래형 첨단건축 핵심기술개발(4개 과제, 628억 원), 웰빙 주거환경 조성 

핵심기술개발(3개 과제, 418억 원)

○ (총사업비) 2,083억 원(국고 1,609억 원, 민자 474억 원) 

○ (사업기간) `27년부터 계속 / (주관부처) 국토부

□ 복지부 ‘커넥티드헬스 기반 구축 사업’의 주요내용은 아래와 같음

○ (목적) 개인건강정보와 디지털기술을 바탕으로 헬스케어 커뮤니티 구성요소 간 연결성을 확대하는 

커넥티드헬스 기술을 활용하여 지역사회 중심의 건강‧의료‧돌봄 통합연계형 커넥티드헬스 

체계 구현

○ (내용) 일상건강서비스(8개 과제, 973.2억 원), 헬스커뮤니티서비스(9개 과제, 1,765.12억 원), 

의료기관서비스(5개 과제, 571.8억 원), 헬스데이터기술(7개 과제, 914억 원) 등

○ (총사업비) 4,524.12억 원(국고 3,468.09억 원, 민자 1,056.03억 원)

○ (사업기간) `27∼`32년(6년) / (주관부처) 복지부

□ 산업부 ‘차세대핵연료 기술개발 사업’의 주요내용은 아래와 같음

○ (목적) 원자력발전의 지속가능성 및 경제성 제고를 위한 차세대핵연료 핵심기술 개발

○ (내용) LEU+ 핵연료 기술(5개 과제, 1,778억 원), LEU+ 핵연료 제조/운반/운영 기술(2개 과제, 

1,123억 원)

※ LEU+(Low Enriched Uranium Plus, 농축 정도가 5∼10%인 U-235)

16) ‘국가연구개발사업 예비타당성조사 제도 개편방안(‘24.1.)’에 따라 기존 예타 규모 미만으로 추진하던 부처 고유 임무에 
해당하는 R&D 사업을 통합･재기획한 계속사업으로 재정집행, 사업관리, 성과창출 등의 비효율성 해소 관점에서 
예타 조사 실시



제4장 예타 대상선정 접수사업 현황 27

○ (총사업비) 2,901억 원(국고 2,001.6억 원, 민자 899.4억 원) 

○ (사업기간) ’26∼’32년(7년) / (주관부처) 산업부

□ 중기부 ‘중소기업 수출 핵심품목 탄소감축 기술개발’의 주요내용은 아래와 같음

○ (목적) 탄소감축 기술혁신을 통한 수출 중소기업의 글로벌 탄소장벽 돌파

○ (내용) 연료 및 원료대체기술(18개 과제, 1,077억 원), 단위공정 개선 및 전력저감기술(34개 과제, 

1,974억 원), 원료‧부품 재사용 제품화(19개 과제, 1,117억 원)  

※ 지원분야 : 국가전략기술 및 11대 핵심투자분야

○ (총사업비) 4,168억 원(국고 3,058억 원, 민자 1,110억 원) 

○ (사업기간) ’26∼’30년(5년) / (주관부처) 중소벤처기업부

□ 산업부 ‘K-순환경제 리본(Reborn) 프로젝트’의 주요내용은 아래와 같음

○ (목적) 순환경제사회로의 전환 촉진을 위한 양질의 순환원료공급 혁신기술을 통합적으로 확보･
고도화

○ (내용) 수거선별 및 해체분리(6개 과제, 1,040억 원), 순환 원료‧연료화(12개 과제, 2,840억 원), 미

활용 폐자원 이용촉진(5개, 1,020억 원), 순환원료 전주기 관리(3개 과제, 750억 원)

○ (총사업비) 5,650억 원(국고 3,955억 원, 민자 1,695억 원)

○ (사업기간) `27∼`33년(7년) / (주관부처) 환경부

□ 다부처 ‘고준위 방사성폐기물 관리기술 개발을 위한 연구용 지하연구시설 구축사업’의 주요내용은 

아래와 같음

○ (목적) 실제 처분환경을 모사할 수 있는 연구용 지하연구시설을 구축, 선행사업을 통해 확보한 

고준위 방사성폐기물 핵심기술의 현장 적용성과 안전성을 검증･실증

○ (내용) 부지 분야 기술개발(3개 과제, 195억 원), 처분 분야 기술개발(2개 과제, 195억 원), 기반

구축(5,424억 원), 기타(661억 원)

○ (총사업비) 6,475억 원(국고 6,356억 원, 지방비 119억 원)  

○ (사업기간) ’26∼’32년(7년) / (주관부처) 산업부, 과기부



28 2025년도 예비타당성조사 요구 국가연구개발사업 예타 대상선정

□ 다부처 ‘완전자율운항선박 기술개발 사업’의 주요 내용은 아래와 같음

○ (목적) 대양, 연안 모두 선원 승선없이 인공지능에 의해 탐지, 판단과 원격으로 모든 상황을 

모니터링하고 필요시 조치(제어)에 관여할 수 있는 기술개발

○ (내용) 항통장비 및 센서 국산화(4개 과제, 868.7억 원), 완전자율항해 고도화(3개 과제, 386.4억 

원), 통합 데이터 플랫폼(3개 과제, 345.7억 원), 기관실 자동화 통합 제어 및 무인화 시스템(4개 과제, 

703.3억 원), 비상상황 대응 시스템(5개 과제, 724.6억 원), 원격제어 시스템(5개 과제, 530.3억 원), 

지능형 시스템 검인증(3개 과제, 480.2억 원), 화물/연료 제어 및 항만물류기술(7개 과제, 839.3억 

원), 통합실증 및 운영기술(5개 과제, 689억 원) 등

○ (총사업비) 5,649.5억 원(국고 4,256억 원, 민자 1,393.5억 원)

○ (사업기간) ’26∼’32년(7년) / (주관부처) 해양부, 산업부
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2. 2025년도 제2차 예타 대상선정 접수현황 및 내용

① 예타 대상선정 접수현황

□ 부처별 예타요구 신청사업

○ 산업부 등 6개 부처에서 9개 사업이 접수됨

부처
예타요구 사업

총사업비(억 원) 사업수 신속조사

산업부 32,345.4 4 -

해수부 1,919.8 1 -

환경부 2,500.0 1 -

다부처 18,968.0 3 -

총합계 45,760.4 9 -

- 산업부 ‘국가첨단전략산업특화단지 선도기술 고도화’ 등 9개 사업이 접수됨

부처 사업명
총사업비
(억 원)

산업부 국가첨단전략산업특화단지 선도기술 고도화 9,455.0 

산업부 스마트특성화기반구축 밸류업 8,751.0 

산업부 AI자율제조기술개발 4,166.4

산업부 K-온디바이스 AI반도체 기술개발 사업* 9,973.0 

해수부 온누리호 대체 건조사업* 1,920.0

환경부
비동물시험 기반 규제대응 화학물질 안전망 구축

(Zero Tox) 기술개발 사업
2,500.0

다부처
(과기정통부, 산업부, 복지부, 

질병청)
범부처 협업 기반 마이크로바이옴 치료기술개발 3,966.0

다부처
(과기정통부, 해수부)

탄소중립 선도 해양용 용융염원자로 기술개발사업 8,959.0

다부처
(산업부, 과기정통부)

바이오제조 이니셔티브 1.0 6,043.0

* 예타요구 이후 철회
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② 예타 대상선정 접수사업 주요내용

□ 산업부 ‘국가첨단전략산업특화단지 선도기술 고도화’사업의 주요내용은 아래와 같음

○ (목적) 가첨단전략산업(반도체 ･ 이차전지 ･ 디스플레이 ･ 바이오) 특화단지17) 혁신 주체들의 혁신 

경쟁을 통해 첨단전략기술의 초격차 실현 및 조기 상용화로 국제 경쟁력 제고

○ (내용) 국가첨단전략산업 기술개발(70개 과제, 6,775억 원), 국가첨단전략산업 핵심품목 테스트

베드 구축(12개 과제, 2,680억 원)

○ (총사업비) 9,455억 원(국고 5,540억 원, 지방비 1,220억 원, 민자 2,695억 원) 

○ (사업기간) `27∼`33년(7년) / (주관부처) 산업통상자원부

□ 산업부 ‘스마트특성화기반구축 밸류업’사업의 주요내용은 아래와 같음

○ (목적) 지역의 고부가 산업 특화를 통해 지역 산업경쟁력 제고와 지역 균형발전을 도모

○ (내용) 지역 고부가 산업 특화 장비 구축(60개 과제, 8,751억 원)

※ 지역 산업혁신기반 집적화(국고 기준 70% 이내), 지역 기술역량강화 지원(국고 기준 30% 이내) 

○ (총사업비) 8,751억 원(국고 6,000억 원, 지방비 2,751억 원)   

○ (사업기간) ’27∼’36년(10년) / (주관부처) 산업통상자원부

□ 산업부 ‘AI자율제조기술개발’사업의 주요내용은 아래와 같음

○ (목적) 제조업에 인공지능을 입혀 생산성을 획기적으로 높이고, 제조산업이 당면한 6대 과제* 해결

* ①생산인구 감소, ②생산성 정체, ③탄소배출 감축, ④품질 이슈 발생, ⑤소비자 니즈 급변, ⑥산업현장 안전

○ (내용) 자율제조 Core R&D(9개 과제, 1,350억 원), 산업 맞춤 AI모델 공정 최적화 R&D (12개 

과제, 1,156.6억 원), 개방형 자율제조 실증 R&D(9개 과제, 1,599.8억 원) 등

○ (총사업비) 4,166.4억 원(국고 3,611.8억 원, 민자 554.6억 원)

○ (사업기간) `27∼`32년(6년) / (주관부처) 산업통상자원부

17) 반도체용인･평택, 구미 이차전지 새만금, 울산, 청주, 포항 디스플레이천안･아산 바이오대전, 안동･포항, 인천･
시흥, 춘천･홍천, 화순
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□ 환경부 ‘비동물시험 기반 규제대응 화학물질 안전만 구축(Zero Tox) 기술개발 사업’의 주요

내용은 아래와 같음 

○ (목적) 전세계적으로 강화되는 유해화학물질 규제와 동물대체 전환 요구 등의 국제 규제에 부합한 

동물대체시험법 및 유해화학물질 대체물질 개발 기술 확보

○ (내용) 비포유류･생체모사 유해성 평가(12개 과제, 639.7억 원), 데이터기반 독성 예측 및 신속 

스크리닝 시스템(11개 과제, 604.2억 원), 규제 대응 독성저감 대체물질(17개 과제, 1,256.1억 원)

○ (총사업비) 2,500억 원(국고 1,875억 원, 민자 625억 원)   

○ (사업기간) ’27∼’34년(8년) / (주관부처) 환경부

□ 다부처 ‘범부처 협업 기반 마이크로바이옴 치료기술개발’의 주요내용은 아래와 같음 

○ (목적) 분절된 마이크로바이옴 기술개발의 전주기 흐름(기초-임상-사업화)을 유기적으로 연계하여 

전략 질환18) 중심의 치료기술 확보 및 임상 성과 도출

○ (내용) 데이터･자원 활용 기술개발(13개 과제, 1,504억 원), 치료 및 제품화 기술개발(21개 과제, 

2,232억 원), 기타(230억 원)

○ (총사업비) 3,966억 원(국고 3,816억 원, 민자 150억 원)   

○ (사업기간) ’27∼’32년(6년) / 

○ (주관부처) 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 보건복지부, 질병관리청

□ 다부처 ‘탄소중립 선도 해양용 용융염원자로 기술개발 사업’의 주요내용은 아래와 같음 

○ (목적) 용융염원자로를 탑재한 해양시스템 개발연구 및 인허가 준비 완료를 통한 해양 탄소중립 

선도를 위한 원자력 추진 선박 시장 선점

※ (설계목표) 2034년 MSR 모듈 2기를 탑재(출력:∼100 MWth/모듈)한 15,000 TEU급 컨테이너선(운항속도: 

23노트 이상)

○ (내용) MSR19) 모듈 기술(14개 과제, 2,495억 원), MSR 핵연료주기 기술(8개 과제, 4,328억 원), 

종합설계 및 안전 기술(9개 과제, 1,820억 원) 등

○ (총사업비) 8,959억 원(국고 6,799억 원, 민자 2,160억 원)

○ (사업기간) ’27∼’35년(9년) / (주관부처) 과학기술정보통신부, 해양수산부

18) 면역계 경로, 대사․내분기계 경로, 신경계 경로 등 기존 저분자 약물 또는 세포․유전자치료로 해결이 어려워 마이크로
바이옴 기반 치료제 개발이 필요한 질환

19) MSR(Molten Salt Reactor）: 냉각재인 용융염에 핵연료 물질을 녹여 일체형으로 구성하는 제4세대 원자력시스템
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□ 다부처 ‘바이오제조 이니셔티브 1.0 사업’의 주요내용은 아래와 같음 

○ (목적) 글로벌 수준의 실증 인프라로 바이오소재 제조 기술의 사업화 가속화

○ (내용) 바이오제조 혁신거점 조성(46개 과제, 3,800억 원), 바이오제조 거점 연계 AI융합 고도화 

기술개발(20개 과제, 1,973억 원), 기타(270억 원)

○ (총사업비) 6,043억 원(국고 4,560억 원, 민자 1,484억 원)  

○ (사업기간) ’27∼’33년(7년) / (주관부처) 산업통상자원부, 과학기술정보통신부
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3. 2025년도 제3차 예타 대상선정 접수현황 및 내용

① 예타 대상선정 접수현황

□ 부처별 예타요구 신청사업

○ 산업부 등 9개 부처에서 11개 사업이 접수됨

부처
예타요구 사업

총사업비(억 원) 사업수 신속조사

국토부 2,235.0 1 -

농식품부 1,636.0 1 -

산업부 18,977.7 4 -

우주청 9,200.0 1 -

중기부 6,040.0 1 -

다부처 19,283.5 3 -

총합계 57,372.2 11 -

- 국토부 ‘항공안전혁신기술개발사업’ 등 총 11개 사업이 접수됨

부처 사업명
총사업비
(억 원)

국토부 항공안전혁신기술개발사업* 2,235.0 

농식품 농생명 그린바이오 소재･부품 산업화 기술개발* 1,636.0

산업부 공급망 산업원천소재 기술개발(3R) 10,810.0 

산업부 디스플레이 첨단산업기술개발* 3,921.0 

산업부 배터리 첨단산업 기술개발* 3,325.6

산업부 첨단나노 산업기술개발사업* 921.1 

우주청 한국 주도 L4 태양권 관측탐사선 국제공동 구축 사업 9,200.0 

중기부 중소제조 특화 AI 자율제조 기술개발 6,040.0 

다부처
(국토부, 기상청)

한국형 도심항공교통 (K-UAM) 
안전운용체계 실증(RISE)기술개발

4,288.0 

다부처
(우주청, 해수부, 경찰청)

하이브리드 추진 AAV 핵심기술 개발 및 실증 7,465.0 

다부처
(우주청, 환경부, 해수부)

정지궤도 환경･해양위성 (천리안위성 6호) 개발 7,530.5 

* 부처고유임무형 계속사업
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② 예타 대상선정 접수사업 주요내용

□ 국토부 ‘항공안전혁신기술개발사업’의 주요내용은 아래와 같음 

○ (목적) 시스템 기반 안전 패러다임 전환으로 항공사고 예방능력과 위험관리 역량 강화

○ (내용) 운항안전분야 기술개발(12개 과제, 622억 원), 공역안전분야 기술개발(3개 과제, 618억 원), 

공항안전분야 기술개발(6개 과제, 995억 원)

○ (총사업비) 2,235억 원(국고 1,900억 원, 민자 335억 원) 

○ (사업기간) ’27∼’31(5년) / (주관부처) 국토교통부

□ 농식품 ‘농생명 그린바이오 소재･부품 산업화 기술개발’의 주요내용은 아래와 같음 

○ (목적) 농생명 그린바이오 국가자원 주권 확보 및 新농산업 육성

○ (내용) 식물 기반 그린바이오 소재･부품 개발(14개 과제, 763.3억 원), 미생물 기반 그린 바이오 

소재･부품 개발(10개 과제, 545.2억 원), 유용세포 기반 그린바이오 소재･부품 개발(6개 과제, 

327.1억 원) 등

○ (총사업비) 1,636억 원(국고 1,236억 원, 민자 400억 원) 

○ (사업기간) ’27∼’31년(5년) / (주관부처) 농림축산식품부

□ 산업부 ‘공급망 산업원천소재 기술개발(3R)’의 주요내용은 아래와 같음 

○ (목적) 산업원천소재의 공급망 안정화를 위해 공급망이 원활한 품목으로 대체(Replace), 사용량 

저감(Reduce), 재활용(Recycle) 기술개발을 지원

○ (내용) 공급망 산업원천소재 기술개발(15개 과제, 1조 597.5억 원), 사업화 총괄 지원(1개 과제, 

212.5억 원)

○ (총사업비) 1조 810억 원(국고 8,062.5억 원, 민자 2,747.5억 원)

○ (사업기간) ’27∼’33년(7년) / (주관부처) 산업통상부

□ 산업부 ‘디스플레이첨단산업기술개발사업’의 주요내용은 아래와 같음 

○ (목적) 디스플레이 첨단산업의 국가전략 이행을 통한 글로벌 시장 경쟁력 제고

○ (내용) OLED 디스플레이 기술개발(5개 테마, 2,175억 원), iLED 디스플레이 기술개발(3개 테마, 

556억 원), 초격차 공정 기술개발(4개 테마, 1,190억 원)
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○ (총사업비) 3,921억 원(국고 3,137억 원, 민자 784억 원)

○ (사업기간) ’27∼’31년(5년) / (주관부처) 산업통상부

□ 산업부 ‘배터리 첨단산업 기술개발’의 주요내용은 아래와 같음

○ (목적) 상용 배터리 성능 극대화를 통하여 GVC 진입과 산업기술 경쟁력 강화 및 차세대 배터리 

분야 세계 최초/최고 미래 유망 혁신 기술 확보를 통한 글로벌 기술 패권 확보

○ (내용) 기술혁신20)(39개 과제, 1,568.66억 원) 미래선도21)(45개 과제, 1,756.94억 원)

○ (총사업비) 3,325.6억 원(국고 2,500억 원, 민자 825.6억 원)   

○ (사업기간) ’27∼’31년(5년) / (주관부처) 산업통상부

□ 산업부 ‘첨단나노산업기술개발사업’의 주요내용은 아래와 같음 

○ (목적) 첨단산업 수요에 대응한 나노소재 사업화･기반 기술개발로 핵심투자분야 경쟁력 제고

○ (내용) 산업 수요 대응 나노소재 기술개발(8개 신규 및 15개 계속 과제, 673.88억 원), 나노소재 

사업화 기반 기술개발(3개 신규 및 8개 계속 과제, 247.20억 원)

○ (총사업비) 921.08억 원(국고 707.43억 원, 민자 213.65억 원) 

○ (사업기간) ’27∼’31년(5년) / (주관부처) 산업통상부

□ 우주청 ‘한국 주도 L4 태양권 관측탐사선 국제공동 구축 사업’의 주요내용은 아래와 같음 

○ (목적) 심우주 탐사시대 우주경제 주도권 확보 및 태양활동 선제 감시 플랫폼 구축

○ (내용) 한국형 위성개발(4,366.9억 원), 과학 탑재체개발(2,168.3억 원), 우주 관측데이터 통합

관리 체계(1,264.8억 원), 발사비(1,400억 원)

○ (총사업비) 9,200억 원(전액 국고)   

○ (사업기간) ’27∼’36년(10년) / (주관부처) 우주항공청

20) 전극 소재, 전극 제조･코팅･후막 공정, 분리막･전해질, 재사용･안전･진단 기술 등
21) 전고체배터리, 리튬메탈배터리, 나트륨이온, 리튬황기술 등
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□ 중기부 ‘중소제조 특화 AI 자율제조 기술개발(R&D)’의 주요내용은 아래와 같음

○ (목적) 중소 제조업의 공정･품질 최적화를 위한 제조특화 AI 전주기 기술개발을 통해 스마트제조의 

AX 촉진 및 지속가능한 자율제조 선도

○ (내용) 시범연구(120개 과제, 600억원), R&D 지원22)(80개 과제, 5,440억 원)

○ (총사업비) 6,040억 원(국고 4,530억 원, 민자 1,510억 원)    

○ (사업기간) ’27∼’31년(5년) / (주관부처) 중소벤처기업부

□ 다부처 ‘한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 실증 기술개발’의 주요내용은 아래와 같음

○ (목적) 한국형 도심항공교통(K-UAM)의 본격 도심진입기 준비를 위한 미래 지향적 기술성･안전성･
수용성이 검증된 안전운용체계 핵심기술 고도화 및 시험평가･실증으로 新 항공교통체계 활성화 

기반 조성에 기여

○ (내용) AI 기반 항행･교통 관리 기술(5개 과제, 1,325억 원), 버티포트 운용･지원 기술(4개 과제, 

841억 원), 안전 인증･실증 기술(4개 과제, 1,622억 원)

○ (총사업비) 4,288억 원(국고 3,072억 원, 지방 500억 원, 민자 2,085억 원)

○ (사업기간) ’27∼’30년(4년) / (주관부처) 국토교통부, 기상청

□ 다부처 ‘하이브리드 추진 AAV 핵심기술 개발 및 실증’의 주요내용은 아래와 같음

○ (목적) 첨단 항공 모빌리티(AAM)의 핵심인 비행체(AAV) 핵심기술의 확보･실증과 체계 독자 개발을 

통해 AAV 분야 세계 시장 진출과 G5 진입을 위한 국내 산업생태계 조성 및 국민의 보편적 

복지에 기여

○ (내용) 복합재 기반 저탄소･저비용 AAV 구조물 고속생산(3개 과제, 1,033억 원), AAV 전기식 

하이브리드 추진시스템 최적화(7개 과제, 1,905억 원), AAV용 비행제어･항공전자 시스템 최적화

(4개 과제, 1,167억 원), AAV 핵심부품 및 비행체 통합(3개 과제, 2,024억 원), 비행체 실증 및 

시험평가(4개 과제, 1,136억 원) 등

○ (총사업비) 7,465억 원(국고 5,380억 원, 민자 2,085억 원)

○ (사업기간) ’27∼’32년(6년) / (주관부처) 우주항공청, 해양수산부, 경찰청

22) 중소 제조 AI 모델 개발, 중소 제조특화 Multi AI 에이전트 개발, 현장 자율 실행형 AI 개발
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□ 다부처 ‘정지궤도 환경･해양위성(천리안위성6호) 개발’의 주요내용은 아래와 같음 

○ (목적) 한반도 및 주변 환경･해양의 연속적인 광역 관측이 가능한 정지궤도 위성 확보 및 국내 

개발역량 확대

○ (내용) 시스템 및 본체 개발(2,813.9억 원), 환경탑재체 개발(2,183.01억 원), 해양탑재체 개발

(1,407.44억 원), 발사비(1,126.12억 원)

○ (총사업비) 7,530.47억 원(전액 국고) 

○ (사업기간) ’27∼’33년(7년) / (주관부처) 우주항공청, 기후에너지환경부, 해양수산부
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4. 2025년도 제4차 예타 대상선정 접수현황 및 내용

① 예타 대상선정 접수현황 

□ 부처별 예타요구 신청사업

○ 과기정통부 등 6개 부처에서 13개 사업이 접수됨

부처
예타요구 사업

총사업비(억 원) 사업수 신속조사

과기정통부 61,834.0 6 -

국토부 3,369.3 2 -

산업부 18,333.0 2 -

우주청 3,121.8 1 -

중기부 9,722.0 1 -

다부처 3,746.3 1 -

총합계 100,126.5 13

○ 과기정통부 ‘범용인공지능(AGI) 핵심원천기술개발사업’ 등 13개 사업이 접수됨

부처 사업명
총사업비
(억 원)

과기정통부 범용인공지능(AGI) 핵심원천기술개발사업 9,750.0 

과기정통부 양자-AI 융합 선도사업 14,614.0 

과기정통부
탄소중립 선도 다목적형 고온가스로 (HTGR) 

기술개발사업
6,440.6 

과기정통부 피지컬 AI 핵심기술개발 6,800.0 

과기정통부
핵융합에너지 가속화 실현을 위한 핵심기술 개발 및 

실증 기반 구축 사업
15,484.0

과기정통부 AI 사이버 쉴드 돔 기술개발 사업 8,745.4 

국토부 AI 에이전트 기반 AI시티 구축운영 기술 개발 1,800.0 

국토부 TBM 핵심모듈 및 제작 기술개발사업 1,569.3

산업부 첨단산업 알파프로젝트 9,455.0 

산업부 첨단항공엔진 핵심 소재･부품기술개발사업 8,878.0 

우주청 하이브리드 추진 나로우주센터 고도화(3단계) 사업 3,121.8

중기부 산학연협동 프로그램(K-ILP) 9,722.0

다부처(국토부, 기상청)
한국형 도심항공교통 (K-UAM) 안전운용체계 실증 

기술개발
3,746.3 



제4장 예타 대상선정 접수사업 현황 39

② 예타 대상선정 접수사업 주요내용

□ 과기부 ‘범용인공지능(AGI) 핵심원천기술개발사업’의 주요내용은 아래와 같음

○ (목적) AGI(Artificial General Intelligence) 핵심기술 확보를 통한 AI G3 도약 발판 마련의 

비전 아래, 파괴적 핵심 AGI 알고리즘/모델 확보, 現AI 기술 수준의 혁신적 발전

○ (내용) 자율성(3개 주제, 2,925억 원), 범용성(3개 주제, 2,925억 원), 초지능(2개 주제, 1,950억 

원), 공통 기반기술(2개 주제, 1,950억 원)

○ (총사업비) 9,750억 원(전액 국고)             

○ (사업기간) ’27∼’33년(7년) / (주관부처) 과학기술정보통신부

□ 과기부 ‘양자-AI 융합 선도사업’의 주요내용은 아래와 같음

○ (목적) 양자와 AI 융합을 통해 기존 연산과 지능의 한계를 돌파하여 차세대학습-연산 패러다임을 

선도하고, 이를 기반으로 국가 전략산업의 혁신과 산업 고도화를 견인

○ (내용) 양자AI 융합 원천기술(14개 과제, 4,517억 원), HPC-QC-AI를 위한 양자컴퓨팅 HW (9개 

과제, 6,755억 원), 양자AI 활용 및 생태계 확산(10개 과제, 2,743억 원) 등

○ (총사업비) 1조 4,614억 원(국고 13,909억 원, 민자 705억 원) 

○ (사업기간) ’27∼’31년(5년) / (주관부처) 과학기술정보통신부

□ 과기부 ‘탄소중립 선도 다목적형 고온가스로(HTGR) 기술개발사업’의 주요내용은 아래와 같음

○ (목적) 고온가스로를 통한 공정열 생산으로 국내 주력산업(철강, 석유화학 등)의 탄소중립 달성

기여

○ (내용) 원자로 기술 개발(3개 과제, 523.0억 원) 유체계통 및 기기 기술 개발(10개 과제, 

3,094.7억 원), 종합 설계 기술 개발(16개 과제, 2,719.6억 원) 등

○ (총사업비) 6,440.6억 원(국고 4,663.1억 원, 민자 1,777.5억 원)

○ (사업기간) ’27∼’30년(4년) / (주관부처) 과학기술정보통신부
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□ 과기부 ‘피지컬 AI 핵심기술개발(R&D)’의 주요내용은 아래와 같음 

○ (목적) 피지컬 AI 구현을 위한 파운데이션 모델, 데이터･시뮬레이션 플랫폼, 컴퓨팅 플랫폼 등 

세계 최고 수준의 국산 피지컬 AI 풀스택 핵심기술 개발과 로봇 적용

○ (내용) 파운데이션 모델(2개 과제, 2,159.8억 원), 데이터･시뮬레이션 플랫폼(4개 과제, 

1,870.2억 원), 디바이스 플랫폼(5개 과제, 2,770억 원)

○ (총사업비) 6,800억 원(국고 5,780억 원, 민자 1,020억 원)

○ (사업기간) ’27∼’31년(5년) / (주관부처) 과학기술정보통신부

□ 과기정통부 ‘핵융합에너지 가속화 실현을 위한 핵심기술 개발 및 실증 기반 구축 사업’의 주요

내용은 아래와 같음

○ (목적) 글로벌 핵융합에너지 상용화 선도와 차세대 국가 전략기술로 도약을 위해, 핵융합에너지 

핵심기술 실증센터 구축을 통한 핵융합 핵심기술 수준 향상 및 실증 기반 확보

○ (내용) 가상 핵융합로 개발본부(1,710억 원), 가열 및 전류구동 장치 개발본부(1,069억 원), 고자장 

초전도 자석 개발본부(788억 원), 핵융합 연료생산 및 소재 개발본부(5,737억 원), 핵융합 연료

주기 시스템 개발본부(951억 원)

○ (총사업비) 1조 5,484억 원(국고 13,279억 원, 지방비 1,500억 원, 민자 705억 원)

○ (사업기간) ’27∼’36년(10년) / (주관부처) 과학기술정보통신부

□ 과기부 ‘AI 사이버 쉴드 돔 기술개발 사업’의 주요내용은 아래와 같음

○ (목적) 국산 AI와 SPU*를 기반으로 해외에서 국내로 유입되는 全 트래픽을 실시간으로 검증하고, 

해킹을 사전에 예보하는 자율적 국가 사이버 방어체계 구축

* Security Processing Unit : 범용 CPU 대신 보안을 목적으로 설계된 고성능 반도체 칩

○ (내용) 테라급‧암호화 트래픽 보안 가속 칩(SPU) 개발(3.146.2억 원) 소버린 LLM 기반 보안 

엔진 구축(1,033.7억 원), 사이버 쉴드 돔 AI 자가방어 기술개발(1,035.2억 원), AI 기반 공급망 

위협 예측 및 대응 기술개발(1,312.7억 원), AI 기반 자가 진화형 제로 트러스트 기술개발

(935.5억 원), 사이버보안 조기경보 체계 구현 기술개발(1,282.1억 원) 

○ (총사업비)  8,745.4억 원(국고 7,827.1억 원, 민자 918.3억 원)

○ (사업기간) ’27∼’31년(5년) / (주관부처) 과학기술정보통신부
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□ 국토부 ‘AI 에이전트 기반 AI시티 구축운영 기술개발 사업’의 주요내용은 아래와 같음

○ (목적) 도시의 모든 데이터와 인프라가 도시 온톨로지로 연결되고 중앙AI 에이전트 플랫폼을 통해 

도시 스스로 복합 문제를 예측 해결하며 자율적으로 진화하는, 서비스로서의 도시(CaaS, City 

as a Service) 패러다임 구현

○ (내용) AI 시티 중앙 에이전트 체계 개발(18개 과제, 986억 원), 도시 온톨로지 기반 복합 도시

문제 해결 에이전트 기술개발(26개 과제, 564억 원), AI시티 모델 실증 및 고도화(16개 과제, 

250억 원)

○ (총사업비) 1,800억 원(국고 1,500억 원, 민자 300억 원) 

○ (사업기간) ’27∼’31년(5년) / (주관부처) 국토교통부

□ 국토부 ‘TBM 핵심모듈 및 재제작 기술개발 사업’의 주요내용은 아래와 같음

○ (목적) 중단면(교통터널용, 직경 8.4m급) TBM(Tunnel Boring Machine) 재생산 기술 및 첨단 

시공･운영기술 개발을 통한 국내 TBM Rebuilding(재생산) 자립 역량 확보

○ (내용) TBM Rebuilding 핵심기술 분야 R&D(4개 과제, 579.3억 원) TBM 첨단 시공･운영 기술

개발 및 현장 실증 분야 R&D(2개 과제, 990억 원)

○ (총사업비) 1,569.3억 원(국고 1,282.9억 원, 민자 286.4억 원)

○ (사업기간) ’27∼’32년(6년) / (주관부처) 국토교통부

□ 산업부 ‘첨단산업 알파 프로젝트’의 주요내용은 아래와 같음

○ (목적) 국가첨단전략산업(반도체, 이차전지, 디스플레이, 바이오 분야)을 위한 핵심 거점인 국가

첨단전략산업특화단지 지원을 통해 ‘알파 성장’(Alpha Growth)을 실현하여 국가 첨단산업의 

글로벌 경쟁 우위를 확보 및 현재･미래 국가경제 성장 동력 확보23)

○ (내용) 초격차 핵심거점 조성(12개 과제, 2,680억 원) 알파 프로젝트(14개 과제, 6,775억 원) 

○ (총사업비) 9,455억 원(국고 5,540억 원, 지방비 1,220억 원, 민자 2,695억 원) 

○ (사업기간) ’27∼’33년(7년) / (주관부처) 산업통상부

23) 반도체용인･평택, 구미 이차전지 새만금, 울산, 청주, 포항 디스플레이천안･아산 바이오대전, 안동･포항, 인천･시흥, 
춘천･홍천, 화순



42 2025년도 예비타당성조사 요구 국가연구개발사업 예타 대상선정

□ 산업부 ‘첨단항공엔진 핵심 소재･부품 기술개발 사업’의 주요내용은 아래와 같음 

○ (목적) 첨단항공엔진 제조 생태계 자립을 위한 핵심 소재･부품 기술 확보

○ (내용) Ti계 합금 기반 소재･부품 기술개발(6개 과제, 1,902억 원) Al계 합금 기반 소재･부품 

기술개발(4개 과제, 489억 원), 초내열 금속 소재･부품 기술개발(16개 과제, 4,193억 원), 복합재･ 

코팅재 소재･부품 기술개발(9개 과제, 2,294억 원)

○ (총사업비) 8,878억 원(국고 7,135억 원, 민자 1,743억 원)  

○ (사업기간) ’27∼’34년(8년) / (주관부처) 산업통상부

□ 중기부 ‘하이브리드 추진 나로우주센터 고도화(3단계) 사업’의 주요내용은 아래와 같음

○ (목적) 국가주력발사체 성공적 임무 지원 및 국가 우주산업 활성화 기반 마련

○ (내용) 국가주력발사체 장비･시설 개선 및 구축(2,524.3억 원), 민간발사장 장비･시설 구축

(94.20억 원), 사업관리비(395.67억 원) 등 

○ (총사업비) 3,121.82억 원(전액 국고)   

○ (사업기간) ’27∼’32년(6년) / (주관부처) 우주항공청

□ 중기부 ‘산학연협동프로그램(K-ILP, Industrial Liaison Program)’의 주요내용은 아래와 같음

○ (목적) 지속협력 가능한 파트너십 기반의 대학 및 연구소의 우수역량을 중소기업에 이전하여 

기업의 신사업 추진 및 성장을 위한 협동 사업화R&D 지원

○ (내용) 혁신성장멤버십(14개 과제, 2,251억 원) 신사업진출 협동사업화 R&D(420개 과제, 

7,470억 원)

○ (총사업비) 9,722억 원(국고 7,280억 원, 민자 2,442억 원)    

○ (사업기간) ’27∼’33년(7년) / (주관부처) 중소벤처기업부

□ 다부처 ‘한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 실증 기술개발’의 주요내용은 아래와 같음

○ (목적) 한국형 도심항공교통(K-UAM)의 본격 도심진입기 준비를 위한 미래 지향적 기술성･안전성･
수용성이 검증된 안전운용체계 핵심기술 고도화 및 시험 평가･실증으로 新항공교통체계 활성화 

기반 조성에 기여
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○ (내용) AI 기반 항행･교통 관리 기술(5개 과제, 1,345.7억 원), 버티포트 운용･지원 기술(4개 과제, 

712.97억 원), 안전 인증･실증 기술(4개 과제, 1593.87억 원)

○ (총사업비) 3,746.33억 원(국고 3,054.59억 원, 지방비 93.8억 원, 민자 597.94억 원)  

○ (사업기간) ’27∼’30년(4년) / (주관부처) 국토교통부, 기상청
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2025년도 예타 대상선정 결과 분석제제제제제제제제제제제제제제제제제제제5555555555555555555장장장장장장장장장장장장장장장장장장장제5장

제 1 절  2025년도 예타 대상선정 결과24)

1. 2025년도 제1차 예타 대상선정 결과 

□ ʼ25년도 제1차 예타 대상선정 결과 총 7개 부처 7개 사업 중 다음의 2개 사업이 예비타당성조사 

대상사업으로 ʻ선정ʼ
부처 사업명 소관분과 참여분과

산업부 K-순환경제 리본(Reborn) 프로젝트
과학기술1분과

(환경)

공공, 기계, 
소재, 정책, 

기술경영, 재정

중기부
중소기업 수출 핵심품목 탄소감축 

기술개발(R&D)
정책･경제분과

(정책)

환경, 기계,
정보통신,

기술경영, 재정

○ 산업부 ‘K-순환경제 리본(Reborn) 프로젝트’는 ｢제5차 과학기술기본계획｣ 내 추진내용이 제시

되었으며, ｢자원순환기본계획｣의 ‘탄소 중립’, ‘녹색산업 성장 기반’ 마련과 부합 

- 산업계 폐기물 감량 기술 및 재활용 기술 개발 등 순환경제 R&D를 통해 생산･유통･소비･재

활용 전 과정의 전환기반 마련

- 탄소중립을 위한 자원순환의 실효성 있는 대책 마련과 핵심기술을 확보하기 위한 신규  R&D 

투자 필요성을 인정

○ 중기부 ‘중소기업 수출 핵심품목 탄소감축 기술개발(R&D)는 ｢제5차 중소기업 기술혁신 촉진계획｣
내 EU의 CBAM 등현실적인 무역장벽에 기업의 지속가능성장을 위한 대응 필요성을 언급

- EU CBAM25) 6개 품목26) 규제가 도래(`26.1.)하고 있어 수출중소기업의 타격 완화와 GVC 

지속 편입을 위한 선제적 기술개발이 필요

24) 차수별 예타 대상선정 결과는 국가연구개발사업평가 총괄위원회를 통해 최종 확정된 결과를 기준으로 집계함
25) CBAM(Carbon Border Adjustment Mechanism, 탄소국경조정제도)
26) 철강･알루미늄･비료･수소･시멘트･전력
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2. 2025년도 제2차 예타 대상선정 결과 

□ ʼ25년도 제2차 예타 대상선정 결과 총 6개 부처 9개 사업 중 2개 사업 철회하였고, 7개 모두 미

선정

3. 2025년도 제3차 예타 대상선정 결과

□ ʼ25년도 제3차 예타 대상선정 결과 총 9개 부처 11개 사업 중 1개 사업이 예비타당성조사 대상

사업으로 ʻ선정ʼ
부처 사업명 소관분과 참여분과

다부처 정지궤도 환경･해양위성 (천리안위성 6호) 개발
과학기술1분과

(우주항공)

공공, 환경, 
정보통신, 
정책, 재정

○ 다부처 ‘정지궤도 환경･해양위성 (천리안위성 6호) 개발’은 대기환경 및 해양 관측을 위한 천리안

2B호의 후속 위성 필요성과 부처에서 제출한 연구성과 등의 종합적인 점검을 위해 예비타당성

조사 필요

- ｢제2차 해양수산과학기술육성기본계획｣에 천리안2B호 임무 승계를 위한 후속 정지궤도위성 

개발 등 해양영토 관측인프라 확장과 부합

※ 국정과제 44-1(천리안위성 6호 개발, ‘27∼), 76-1(정지궤도위성 해양탑재체 개발  착수)

- 선행위성(천리안2B호, `20~`30년) 임무 승계 및 관측 공백 방지를 위한 후속 위성개발 필요성은 

일부 인정되나, 예산 절감 필요

※ 예타 조사에서 기술적 진보성, 위성 활용도 및 연구 성과를 면밀히 점검할 필요
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4. 2025년도 제4차 예타 대상선정 결과

□ ʼ25년도 제4차 예타 대상선정 결과 총 6개 부처 13개 사업 중 2개 사업이 예비타당성조사 

대상사업으로 ʻ선정ʼ
부처 사업명 소관분과 참여분과

과기정통부
핵융합에너지 가속화 실현을 위한 핵심기술 

개발 및 실증 기반 구축 사업
과학기술1분과

(에너지)

기계, 환경, 
기초기반, 
정책, 재정

다부처
한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 

실증 기술개발
정책･경제분과

(정책)

우주항공,
기계, 공공,
정보통신,
전자, 재정

○ 과기정통부 ‘핵융합에너지 가속화 실현을 위한 핵심기술 개발 및 실증 기반 구축 사업’은 ｢핵융합

에너지 실현 가속화 전략｣의 핵융합로 핵심 장비･부품 개발에 부합, 대형･장기사업 사전검토

(’25.9.)시 미흡했던 세부 계획과 근거를 보완하여 제출

- ｢제4차 핵융합에너지개발 진흥계획｣과 ｢핵융합에너지 실현 가속화 전략｣ 등에 핵융합로 핵심 

장비･부품 개발 내용이 명시

- 핵융합은 기후 위기와 에너지 고갈 문제를 동시에 해결할 수 있는 미래의 에너지원으로 에너지 

주권 확보를 위한 지속 지원 필요

○ 다부처 ‘한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 실증 기술개발’은 국가전략기술 플래그십 

프로젝트이고, 초기 시장 선점을 위해 지원이 필요한 분야

- 지난 대상선정(‘25-3차)의 주요 지적사항인 선행사업의 성과를 보완하여 제출

- K-UAM 안전운용체계 기술개발은 국가전략기술 플래그십 프로젝트이며, ｢K-UAM 기술경쟁력 

강화 방안('25.8)｣에 추진 근거를 마련

- UAM 상용화를 위해서는 운용(운항) 관련 제도 마련과 지원이 필요

- 기존 육상 교통 한계를 극복하는 새로운 교통수단으로, 전통 항공산업을 극복할 수 있는 기회로 

UAM 시장 조기 선점을 위해 투자 필요

- 1단계27) 기술개발 성과를 기반으로 K-UAM 기술역량 확보와 실제 환경에서의 실증 및 완성도 

제고를 위한 후속 사업의 필요성을 인정

27) K-UAM 안전운용체계 핵심기술개발, ’24∼’26년, 총사업비 1,007억 원
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제 2 절  2025년도 예타 대상선정 분석

□ 2025년도에는 38개28) 예타 요구 사업이 접수되어 예비타당성조사 대상선정을 수행

○ 총사업비 전체 규모는 23조 2,790억 원이고, 사업 당 약 6,126억 원29) 규모

○ 부처별 신청 사업 수는 산업부(10개), 과기정통부(6개), 다부처(9개), 국토부(4개) 순으로 나타남

과기정통부
국토부

농식품
다부처

복지부
산업부

우주청
중기부

환경부

- 부처별 사업 당 평균 총사업비 규모는 과기정통부(10,306억 원), 중기부(6,643억 원), 산업부

(6,258억 원), 우주청(6,161억 원), 다부처(6,014억 원) 등의 순으로 나타남

○ 38개 사업 중 14개 사업이 재신청30) 사업으로서 비율은 36.8%로 ’24년보다 14.9%p 증가

28) 철회 사업(2개)은 제외
29) 부처고유임무형 사업을 제외할 경우 2025년의 사업 당 총 사업비 규모는 6,833.4억 원

(억 원)

(개수)
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□ 예타 대상선정 결과 38개 사업 중 5개 사업이 예타조사 대상 사업으로 선정

○ 2025년도 예타 대상선정 검토 결과 ‘선정’ 사업 도출 비율은 13.16%

○ 선정된 5개 사업의 총사업비는 3조 6,578.8억 원이고, 사업별 평균 총사업비는 7,315.8억 원

○ 2025년 예타 대상선정 결과 부처별 ‘선정’ 사업 수는 다부처(2개), 과기정통부, 환경부, 중기부

(각 1개)로 나타남

- 부처별 ‘선정’ 사업의 총사업비는 과기정통부(1조 5,484억 원), 다부처(1조 1,277억 원), 중기부

(4,168억 원), 환경부(5,650억 원) 순

□ 2025년도 예타 신청사업 총사업비와 사업 수는 전년 대비 증가하였으나, 선정 사업 비율은 감소 

○ 신청 사업 수가 증가하고 재신청 사업도 크게 증가하였으나 ’24년 선정 비율(34.4%) 대비 

13.2%에 그침

- ’24년도 접수 사업은 32개, 총사업비 15조 3,421억 원 규모였으나, ’25년도에는 총 38개 

사업이 접수되었으며 전체 사업비 규모는 23조 2,790억 원으로 전년 대비 약 1.5배 증가 

○ ’23년과 ’24년에는 각각 33.3%와 34.4%만이 총사업비가 5,000억 원 이상이었던 반면 ’25년

에는 38개 중 21개(55.3%)로 사업 당 총사업비가 증가하는 것으로 나타남

- 사업 당 평균 총 사업비도 다시 늘어나고 있을 뿐만 아니라 1조 원 이상의 대형 R&D를 제외할 

경우 사업당 평균 총사업비가 최근 5년 중 가장 높음

’21 ’22 ’23 ’24 ’25

사업 당 평균 총사업비
(억 원)

7,449 7,231 5,339 4,794 6,126

(1조 원 이상의)대형R&D수
(개)

6 7 2 2 3

(대형R&D제외)사업 당 평균 
총사업비(억 원)

5,204 5,265 4,754 4,261 5,482

30) 이전 예타 대상선정에서 ‘부적합’ 판정 사업(예타 결과 미시행 사업은 제외)


